

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 110/2014 DEL 01/12/2014

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – IV edizione”.

CAPOFILA ATS: Comune di Terni.

OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico”.

Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico ” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – IV edizione” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Terni del 20/11/2014 senza protocollo causa problemi informatici (protocollo GAL Ternano n. 14511 del 22/11/2014), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine lavori dal 20/11/2014 al 18/02/2014 per le tempistiche necessarie chiusura dei lavori.

Propone

Di prorogare il termine per la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto “Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico ” fino al 18/02/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 “Beni culturali minori – II edizione”.

CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano”.

Vista la delibera n. 52/2012 del 26/11/2012 che approva il progetto presentato dal Capofila Comune di Ferentillo avente per oggetto la “Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – II edizione” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Ferentillo n.6767 del 26/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1528 del 26/11/2014) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/11/2014 al 31/12/2014 causa non avvenuto rilascio di alcuni documenti (tipo DURC).

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto "Valorizzazione e recupero della Chiesa di San Biagio in San Mamiliano" fino al 31/12/2014.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – V edizione".

CAPOFILA ATS: Comune di Calvi dell'Umbria.

OGGETTO: Proroga fine lavori progetto "Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline"

Vista la delibera n. 19/2014 del 03/03/2014 che approva il progetto presentato dal Comune di Calvi dell'Umbria avente per oggetto il "Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – V edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Calvi dell'Umbria n.6879 del 21/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1514 del 21/11/2014) con la quale il Comune di Calvi dell'Umbria chiedeva una proroga per la fine lavori dal 23/11/2014 al 23/01/2015 causa ritardi accumulati per problematiche legate alla sicurezza per interferenza limitrofo cantiere.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Calvi dell'Umbria Capofila ATS del progetto "Recupero e valorizzazione dell'ingresso e del coro ligneo del Monastero delle Orsoline" fino al 23/01/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – III edizione".

CAPOFILA ATS: Comune di Terni.

OGGETTO: Proroga fine lavori progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa".

Vista la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Il Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Terni n.168065 del 28/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1543 del 28/11/2014) con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 29/11/2014 al 28/01/2015 per le tempistiche necessarie al Comune in attesa del nulla osta della Soprintendenza.

Propone

Di prorogare la fine lavori del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " fino al 28/01/2015 (consegna documentazione: 28/02/2015).

TERNI, 01/12/2014

Il coordinatore
Dr. Paolo Pennazzi