

[ASSOCIAZIONE GAL TERNANO]



VERBALE procedimento istruttorio domanda di pagamento n. 54750019579 (domanda di aiuto di riferimento n. 94752256811)

**Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – ASSE IV Approccio Leader - Misura 413.**

**Progetto: codice 413.0017.0001.0001. "Un territorio accessibile – IV edizione" PSL 2007-2013 GAL Ternano.**

**Beneficiario: Comune di Comune di Stroncone**

**Oggetto: "Opere di Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara".**

La sottoscritta Luana Di Curzio in qualità di istruttore delle domande di pagamento a valere sul Bando Misura 413 codice 413.0017.0001.0001. – Un territorio accessibile - IV edizione del PSL GAL Ternano “.

**Visto** il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione dell'Umbria 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e s.m.i.

**Visto** il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e s.m.i..

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2813 del 06/05/2013 della Regione Umbria con la quale sono stati approvate le ultime modifiche previste al Piano di Sviluppo Locale del GAL Ternano.

**Vista** la misura 4.1.3. del PSL che prevede l'azione Azione c) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale ed in particolare la Tipologia di intervento: 413.0017.0001.0001 (beneficiari istituzioni pubbliche o partenariati pubblico - privati).

**Visto** che con delibera n.37/2013 del 29/05/2013 veniva approvato il Bando codice 413.0017.0001.0001. "Un territorio accessibile – IV edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Visto** che l'estratto del Bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 16/07/2013.

**Visto** che il testo integrale del bando veniva pubblicato sul sito internet del GAL Ternano in data 17/06/2013 ed inoltre veniva data comunicazione della pubblicazione del Bando presso gli Albi Pretori dei Comuni, degli Enti dell'Area del GAL e di tutti i soci con nostra comunicazione tramite P.E.C. e FAX n. 489/2013 e 490/2013 del 17/06/2013.

**Visto** che in data 17/06/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) il Bando in oggetto mediante apertura della specifica finestra al fine dell'inserimento delle domande di aiuto.

**Visto** che in data 18/06/2013 veniva inviata via email alla rete Rurale Nazionale il testo del Bando con preghiera di pubblicazione presso il portale nazionale.

**Visto** che con delibera n. 54/2013 del 09/07/2013 veniva prorogata la scadenza per la presentazione delle domande dal 15 luglio 2013 al 10 settembre 2013 e modificato il testo degli artt. 9 ed 11 del Bando e che tale proroga e modifica venivano pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 34 del 30/07/2013, presso gli albi Pretori dei Comuni e degli enti dell'Area del GAL con nostra comunicazione tramite P.E.C. protocollo n. 595/2013 del 09/07/2013 e sul sito internet del GAL Ternano in data 09/07/2013.



**Visto** che in data 09/07/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) la proroga del Bando in oggetto mediante modifica della specifica finestra.

**Visto** che in data 10/07/2013 veniva inviata via email alla rete Rurale Nazionale il testo del Bando con preghiera di pubblicazione presso il portale nazionale.

**Visto** il progetto: **“Opere di Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara”** presentato dal Comune di Comune di Stroncone in data 10/09/2013 e la relativa domanda di aiuto n. 94752256811 rilasciata in data 06/09/2013 a valere sul Bando Tipologia di intervento 413.0017.0001.0001. “Un territorio accessibile – IV edizione” del PSL 2007-2013.

**Considerato** che la domanda di aiuto n. 94752256811 presentata dal Comune di Comune di Stroncone è risultata ricevibile in data 11/09/2013 in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 06/09/2013 – presentata il 10/09/2013 - scadenza bando 10/09/2013);  
risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 1 redatto in data 13/09/2013 dal quale risultava mancante parte della documentazione ai fini dell’ammissibilità ai sensi degli artt. 9 ed 11 del Bando ed in particolare richiedendo quanto segue:

- Giustificare con apposita relazione sottoscritta da tecnico i punteggi attribuiti nell’allegato 1.
- Dichiarazione in merito ai vincoli cui le aree sono soggette e dimostrazione dell’invio delle richieste di autorizzazione alle competenti autorità.
- Chiarimenti in merito a prefabbricato per spogliatoi inserito in relazione ma non presente nel computo metrico a cui presumibilmente dovrebbe essere collegate le opere di adduzione e smaltimento reflui.
- Cronoprogramma degli interventi.
- Rilievo di dettaglio degli interventi previsti con indicazione dei materiali esistenti e da utilizzare.

**Vista** la nota n. 858 del 16/09/2013 con la quale il Gal richiedeva, ai fini dell’ammissibilità, la documentazione indicata al precedente punto da presentarsi entro il giorno 25/09/2013.

**Vista** la nota n.8376 del 23/09/2013 con la quale il richiedente i benefici trasmetteva la documentazione richiesta, protocollata presso il GAL Ternano con il n. 894 del 24/09/2013.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 2 redatto in data 27/09/2013 con il quale veniva dichiarata ammissibile la domanda di aiuto n. 94752256811 per il progetto “Opere di Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara” presentata dal Comune di Comune di Stroncone, in quanto presenti tutti i documenti da allegare alla domanda di aiuto come previsto dall’ art. 9 del Bando precisamente:

- domanda di aiuto SIAN;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
- scheda tecnica di misura;
- codice fiscale e partita IVA dei soggetti dell’Associazione;
- delibera della Giunta del Comune di Comune di Stroncone n. 25 del 18/04/2013 di approvazione del progetto esecutivo;
- dichiarazione attestante il non inizio lavori alla data di presentazione della domanda;
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione attestante la disponibilità dei beni per un periodo minimo di 5 anni;



- progetto esecutivo delle opere;
- cronoprogramma degli interventi;
- documentazione fotografica delle opere oggetto di intervento;
- regolamento quinquennale di Gestione e Manutenzione delle opere.

**Considerato** che con deliberazione n.37/2013 del 29/05/2013 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stata nominata la commissione di valutazione come previsto dall'art. n. 11 del Bando.

**Visto** il verbale di valutazione n. 1 redatto in data 01/10/2013 con il quale, tra l'altro, veniva effettuata la graduatoria a valere sulle domande presentate per il Bando codice 413.0017.0001.0001. "Un territorio accessibile – IV edizione" del PSL del GAL Ternano 2007-2013.

**Preso atto che** a seguito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione alla domanda di aiuto n. 94752256811 - presentata dal Comune di Stroncone veniva attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 del Bando pari a 20 punti, collocandosi nella seconda posizione di graduatoria con altre n. 4 (quattro) domande su n. 6 (sei) domande ammissibili.

**Visto** che in data 04/10/2013 si è provveduto ad effettuare una pubblica estrazione a sorte delle domande con pari punteggio ai sensi di quanto previsto all'art.12 del bando come da verbale redatto in medesima data.

**Visto** il verbale di valutazione n. 2 con il quale si prende atto degli esiti della estrazione ed a seguito del quale la domanda presentata dal Comune di Stroncone viene inserita nella quarta posizione di graduatoria su n. 6 domande ammissibili.

**Preso atto che** la domanda di aiuto n. 94752256811 presentata dal Comune di Stroncone, prevede una spesa totale di € 56.597,13 ed un contributo pubblico richiesto di € 42.447,84 (percentuale di contribuzione del 75,00%) rientranti nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del Bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0017.0001.0001. titolo "Un territorio accessibile – IV edizione" un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati** i computi metrici sulla Base del Prezziario Regionale 2012 per gli interventi materiali previsti e sulla base del confronto tra tre preventivi per le voci che esulano da prezziario regionale al fine di determinare la spesa massima ammissibile.

**Elaborato** pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:

				Importo
A	Lavori			50.118,58
B	Spese non ammesse*			94,50
C	Spese ammesse (A-B)			50.024,08
D	Costi relativi alla sicurezza			0,00
E	Totale (C+D)			50.024,08
F	Spese tecniche richieste			6.237,97



G	Massimale spese tecniche e generali ammissibili (12% di E)	12% di E		6.002,89
H	Spesa TOTALE ammissibile (E+G)			56.026,97
I	Contributo concedibile	75,00% di H		42.020,23

\* Spese non ammesse in quanto ricondotte al vigente prezzario regionale

Voci del computo presentato				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
3	03.03.0011.001.	131	7	917
4	03.03.0011.002.	137	3,5	479,5
	TOTALE			1396,5

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
3	03.03.0011.001.	122	7	854
4	03.03.0011.002.	128	3,5	448
	TOTALE			1302

<b>DIFFERENZA</b>	<b>94,5</b>
-------------------	-------------

**Visto** che il progetto "Opere di Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara" presentato dal Comune di Stroncone con domanda di aiuto n. 94752256811 è stato provvisoriamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con Delibera n. 74/2013 del 09/10/2013 con una spesa ammissibile di € 56.026,97 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 42.020,23 pari al 75,00% della spesa.

**Visto** che con Posta Elettronica Certificata protocollo n.959/2013 del 09/10/2013 veniva comunicata al beneficiario l'approvazione provvisoria del progetto e del relativo quadro economico.

**Visto** che in data 07/02/2014 (protocollo GAL n. 191/2014) con nota del Comune di Stroncone n. 1008 del 05/02/2014 veniva presentata la documentazione necessaria alla ammissione definitiva agli aiuti ovvero:



- Delibera di Giunta Comunale che approva il piano di gestione e manutenzione quinquennale delle opere.
- Delibera di approvazione del progetto esecutivo e del cofinanziamento a carico dell'Ente. NB: gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere presentati in scala adeguata e con riportate dettagliate misure delle opere.
- Copia delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere.

**Verificati** i computi metrici sulla Base del Prezziario Regionale per gli altri interventi materiali previsti al fine di determinare la spesa massima ammissibile.

**Elaborato** pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:

				Importo
A	Lavori			50.118,23
B	Spese non ammesse*			1.532,54
C	Spese ammesse (A-B)			48.585,69
D	Costi relativi alla sicurezza			0,00
E	Totale (C+D)			48.585,69
F	Spese tecniche richieste			6.237,97
G	Massimale spese tecniche e generali ammissibili (12% di E)	12% di E		5.830,28
H	Spesa TOTALE ammissibile (E+G)			54.415,97
I	Contributo concedibile	75,00%	di H	40.811,98

**B1: Spese non ammesse in quanto ricondotte al prezziario regionale vigente alla data della presentazione della domanda**

	Voci del computo presentato			
N.	N.	P.U	quantità	costo nel



				computo
9	03.03.0011.001.	131	5	655
11	19.08.0010.002.	37,3	20	746
20	20.02.0190	15,2	81,6	1240,32
21	20.02.0210	15,2	54,8	832,96
22	20.02.0220	413	2	826
38	03.03.0011.002.	137	2,14	293,18
	<b>TOTALE</b>			<b>4593,46</b>

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
9	03.03.0011.001.	122	5	610
11	19.08.0010.002.	37,1	20	742
20	20.02.0190	15	81,6	1224
21	20.02.0210	15	54,8	822
22	20.02.0220	408	2	816
38	03.03.0011.002.	128	2,14	273,92
	<b>TOTALE</b>			<b>4487,92</b>

<b>DIFFERENZA</b>	<b>105,54</b>
-------------------	---------------

## B 2 Spese non ammesse in quanto trattasi di manutenzione ordinaria

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
14	20.01.0110	500	0,34	170
15	NP2			192
16	20.02.0100	0,9	650	585
19	NP2			480
	<b>TOTALE</b>			<b>1.427,00</b>

<b>B =</b>				
<b>B1+B2</b>				<b>1.532,54</b>

**Visto** che con delibera n. 18 del 03/03/2014 il progetto veniva ammesso in graduatoria definitiva con una spesa ammissibile di € 54.415,97 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 40.811,98 pari al 75,00% della spesa.



**Vista** la domanda di pagamento di anticipo per l'erogazione del 50% del contributo n. 44750006049 presentata dal Comune di Stroncone, rilasciata in data 14/04/2014, presentata al GAL Ternano in data 16/04/2014, a valere sul progetto codice 413.0017.0001.0001. titolo "Un territorio accessibile – IV edizione, Misura 413", PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

Contributo ammesso	Contributo richiesto come anticipo (50%)
40.811,98	20.405,99

**Visto** il bando "Un territorio accessibile – IV edizione" del PSL del GAL Ternano che prevede all'art.15 la possibilità da parte dell'Ente di presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo massimo pari al 50% del contributo ammesso.

**Visto** che le spese sono tutte riconducibili ad interventi di tipo materiale.

**Considerato** che la domanda di pagamento dell'anticipo n. 44750006049 presentata dal Comune di Comune di Stroncone è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando ovvero la garanzia da parte dell'Ente pubblico sottoscritta dal legale rappresentante.

**Vista** la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal reg. CE n.1698/2005, domanda n. 44750006049, barcode n. 44020000103 per un importo di € 22.446,59 pari al 110% dell'anticipo accordabile di € 20.405,99 sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Stroncone, Sindaco Nicola Beranzoli.

**Considerato** che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento dell' anticipo n. 44750006049 di € 20.405,99 è pari al 50% del contributo concesso per la domanda di aiuto n. 94752256811, di € 40.811,98, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento.

**Vista** la deliberazione n. 43 del 28/04/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con la quale è stata concessa l'ammissibilità a finanziamento della domanda di pagamento di anticipo n. **44750006049**, presentata dal Comune di Stroncone, per un importo di € 20.405,99 pari al 50% del contributo accordato per la domanda di aiuto n. 94752256811.

**Visto** che con D.D. 5111 del 25/06/2014 la Regione Umbria provvedeva alla approvazione della liquidazione della domanda di anticipo n. **44750006049** per un importo di € 20.405,99.

**Visto** che in data 29/04/2014 avveniva la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

**Visto** che con nota n. 5289 il Comune di Stroncone richiedeva una proroga per la fine lavori dal 30/06/2014 al 30/09/2014, accordata con delibera GAL del 14/07/2014.

**Visto** che con nota n. 7964 il Comune di Stroncone richiedeva una proroga per la fine lavori dal 30/09/2014 al 30/10/2014, ed una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/10/2014 al 30/11/2014, proroghe accordate con delibera GAL del 30/09/2014.

**Visto** il verbale di fine lavori del 30/10/2014 trasmesso con nota n. 9587 del 12/11/2014.



**Visto** che in data 12/11/2014 con nota n. 9587 e successive integrazioni il Comune di Stroncone richiedeva l'approvazione di una perizia di variante e suppletiva, al fine di fronteggiare alcuni imprevisti

**Visto** che con delibera n.01 del 08/01/2015 veniva approvata la suddetta variante che non comporta variazione della spese e del contributo ammesso, come da scheda sotto riportata:

				Importo
A	Lavori			65.992,40
B	Spese non ammesse*			2.753,66
C	Spese ammesse (A-B)			63.238,74
D	Costi relativi alla sicurezza			0,00
E	Totale (C+D)			63.238,74
F	Spese tecniche richieste			7.294,50
G	Massimale spese tecniche e generali ammissibili (12% di E)	12% di E		7.588,65
H	Spesa TOTALE ammissibile (E+G)			70.827,39
I	Spesa TOTALE ricondotta alla spesa già approvata			54.415,97
L	<b>Contributo concedibile</b>	<b>75,00%</b>	<b>di I</b>	<b>40.811,98</b>

**B1: Spese non ammesse in quanto ricondotte al prezzario regionale vigente alla data della presentazione della domanda**

Voci del computo presentato				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
7	03.03.0011.001.	131	9,6	1257,6



23	03.03.0011.001.	131	8,16	1068,96
25	20.02.0210	15,2	54,8	832,96
26	20.02.0220	413	2	826
52	03.03.0011.002.	137	2,14	293,18
	TOTALE			4278,7

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
9	03.03.0011.001.	122	9,6	1171,2
23	03.03.0011.001.	122	8,16	995,52
25	20.02.0210	15	54,8	822
26	20.02.0220	408	2	816
52	03.03.0011.002.	128	2,14	273,92
	TOTALE			4078,64

DIFFERENZA	<b>200,06</b>
------------	---------------

#### B 2 Spese non ammesse in quanto trattasi di manutenzione ordinaria

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
10	20.01.0110	0,34	2000	680
11	NP2	19,2	30	576
18	20.02.0100	0,9	669,78	602,802
21	NP2	19,2	30	576
22	20.02.0100	132	0,9	118,8

TOTALE				<b>2.553,60</b>
--------	--	--	--	-----------------

<b>B =</b>				
<b>B1+B2</b>				<b>2.753,66</b>

**Visto** che con nota n. 10105 del 28/11/2014 il Comune di Stroncone richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/11/2014 al 30/12/2014, proroga accordata con delibera GAL del 01/12/2014.

**Visto** che con nota n. 1993 del 25/02/2015 il Comune di Stroncone richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/12/2014 al 25/02/2015, proroga accordata con delibera GAL del 30/03/2015.



**Vista** la domanda di pagamento n. 54750019579 del 02/02/2015, consegnata al GAL in data 25/02/2015, protocollo n.227 a valere sul progetto codice 413.0017.0001.0001 "Un territorio accessibile", Misura 413 , PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

A	<b>Spesa totale sostenuta (IVA esclusa)</b>	€	63.558,38
B	<b>Contributo totale richiesto</b>	€	<b>40.811,98</b>
C	Contributo già percepito come anticipazione	€	20.405,99
D	Contributo da percepire (B-C)	€	20.405,99

**Considerato** che la domanda di pagamento n. 54750019579 presentata dal Comune di Stroncone è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 02/02/2015 - consegnata al GAL il 25/02/2015), quindi entro i tempi previsti nella proroga concessa fino al 25/02/2015;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Vista** la documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art. 15, ai fini dell'ammissibilità, come segue:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma, degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo, nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- originali delle fatture, debitamente quietanzate, che il Gal Ternano ha provveduto ad annullare con apposito timbro;
- documentazione fotografica referenziata dello svolgimento lavori e dello stato finale dei lavori eseguiti;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta che ha eseguito i lavori, impresa Elettroimpianti Umbra srl in data 27/11/2014.

**Visto**, in particolare,

- il prospetto finale delle spese sostenute a consuntivo come da allegato 1.

**Accertato**, inoltre, che il contributo totale richiesto è pari al contributo ammesso a seguito di variante ed assomma ad € 40.811,98 rientrante nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0017.0001.0001. titolo "Un territorio accessibile – IV edizione" con un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati:**

- i documenti probatori delle spese sostenute presentati a supporto della rendicontazione della spesa, debitamente annullati, e la corrispondenza degli stessi all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, in particolare verificato che le spese ammissibili corrispondono a pagamenti effettuati comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- la documentazione attestante le operazioni bancarie con cui sono stati regolati i pagamenti;



- il rispetto del periodo di eleggibilità della spesa;
- l'imputabilità, la pertinenza delle spese rispetto alla Misura 413 e la congruità delle stesse.

**Verificato** che la contabilità dei lavori eseguiti (redatta sulla base del prezzario lavori pubblici 2012 della Regione Umbria e sulla base dei preventivi richiesti) riscontrabile da computi metrici assomma ad € **65.992,40**.

**Verificato** che a seguito di ribasso d'asta del 18,10% l'importo dei lavori è stato rideterminato in € **56.509,83**.

**Verificato** che la finale spesa da fatture come da **allegato 1** assomma ad euro **56.509,83** per lavori ed 7.048,55 per spese tecniche (totale € 63.558,38) ed è quindi superiore a quanto presentato nel computo approvato nel progetto iniziale dal GAL Ternano per 54.415,97.

**Visto** che alcune spese risultano non ammissibili in quanto trattasi di manutenzione ordinaria, altre risultano non ammissibili in quanto con prezzo unitario superiore al prezzario 2012 mentre altre in quanto non riscontrate a seguito di sopralluogo e vanno di conseguenza ridotte così come da dettaglio in allegato 2.

**Verificato** che la spesa ammissibile per € 60.574,01 (€ 54.083,94 lavori + 12% spese tecniche pari ad € 6.490,07) è comunque superiore a quanto presentato nel computo approvato nel progetto iniziale dal GAL Ternano per 54.415,97.

**Visto** lo schema relativo alle spese sostenute sotto riportato:

		Spesa presentata da computo finale	Spesa a seguito di ribasso d'asta (18,10%)	Spesa da fatture presentate	Spesa ammissibile	Spesa ammessa
A	Lavori	<b>65.992,40</b>	<b>56.509,83</b>	<b>56.509,83</b>	<b>54.083,94</b>	48.585,69
B	Spese tecniche			7.048,55	6.490,07	5.830,28
C (A+B)	Totale			63.558,38	60.574,01	<b>54.415,97</b>
D	<b>Contributo totale richiesto (75%)</b>					<b>40.811,98</b>
E	<b>Contributo totale ammesso (75% di C)</b>					<b>40.811,98</b>
F	<b>Contributo erogato</b>					



	come anticipazione					20.405,99
G (E-F)	Contributo residuo da erogare					20.405,99

**Verificato** che lo scostamento tra il contributo totale richiesto (€ **40.811,98**) ed il contributo ammesso (€ **40.811,98**) è pari allo 0% per cui non si applica nessuna riduzione aggiuntiva:

**Visto** il controllo in situ effettuato in data 28/04/2015 presso i lavori eseguiti dal Comune di Stroncone dal controllore Dr. Paolo Pennazzi per la verifica della documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione della spesa e della realtà della spesa che ha dato esito positivo.

**Verificati ai sensi del Reg. Ce 1975/2006 art. 26 punto 3 lettere a),b),c)**

- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati di cui all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa;
- la veridicità della spesa oggetto della domanda di pagamento del saldo in sede di controllo in situ.

**Considerato** che:

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento del saldo n. 54750019579 di € 40.811,98 risulta essere pari all'importo concesso per la domanda di aiuto n. 94752256811 a seguito di variante, di € 40.811,98, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento;

### ESPRIME

parere favorevole in ordine all'ammissibilità a finanziamento del saldo della domanda di pagamento n. 54750019579 relativa al progetto "**Opere di Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi siti in località Palombara**" presentata dal Comune di Stroncone, per una spesa totale ammessa di € **54.415,97** ed un contributo totale del 75% pari ad € **40.811,98**; detratto l'anticipo già concesso di € 20.405,99, restano da erogare a saldo € 20.405,99

Terni, 30/04/2015

L'istruttore

Dr.ssa Luana Di Curzio



N. Progr.	Estremi documento giustificativo di spesa	Data documento	Data registrazione contabile	Codice Fiscale	Oggetto della spesa	Intestatario documento	Tipo di quietanza e data	Importo quietanzato	Imponibile	IVA	Totale Documento	Spesa ammissibile	Spesa ammessa				
1	Fattura n. 84 Elettroimpianti Umbra srl Via Maestrin del Lavoro, 48 - 05100 Terni	04/11/2014	04/12/2014	01887750555	Saldo lavori "Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi in località Palombara"	Comune di Stroncone	Mandato di pagamento n. 1421/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014 Mandato di pagamento n. 1422/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014 Mandato di pagamento n. 1423/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014 Mandato di pagamento n. 1424/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	36.439,27 20.526,35 1.979,60 958,62	56.509,83	12.432,16	68.941,99	54.254,58	18.585,69				
TOTALE LAVORI												68.941,99	56.509,83	12.432,16	68.941,99	54.254,58	18.585,69
2	Fattura n. 10/2014 Studio di Architettura ed Ingegneria Loghi Guastirrelli - Largo Elio Rossi Passavanti n°13 - 05100 Terni	07/11/2014	01/12/2014	CF. P. IVA 01478510563	Progettazione, direzione lavori, contabilità "Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi in località Palombara"	Comune di Stroncone	Mandato di pagamento n. 1433/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014 Mandato di pagamento n. 1434/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014 Mandato di pagamento n. 1435/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	4.372,71 1.800,53 1.430,47	6.232,55	1.371,16	7.603,71						



3	Fattura n.21/2014, geologo Giada Bagnetti, Strada Sanit' Urbano, 17 - 05035 Narni (TR)	02/12/2014	03/12/2014	CF: BGNNGD72A57L1170 P.IVA 01229360555	Progettazione e relazione geologica "Manutenzione straordinaria e ripristino impianti sportivi in località Palombara"	Comune di Strocone	Mandato di pagamento n. 1428/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	995,52	816,00	179,52	995,52	816,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE							8.599,23	7.048,55	1.550,68	8.599,23	6.510,95	5.930,28
	TOTALE GENERALE SPESE							77.541,22	63.558,38	13.982,84	77.541,22	60.765,13	54.415,97

Contributo ammesso (75%)	40.811,98
Contributo richiesto	40.811,98

A	Contributo erogabile	40.811,98
B	Anticipazione erogata	20.405,99
C (A-B)	Saldo contributo	20.405,99



## Revisione quadro economico

Richiedente: Comune di Stroncone

				Importo
A	Lavori			65.992,40
B	Spese non ammesse*			2.962,02
C	Spese ammesse (A-B)			63.030,38
D	Costi relativi alla sicurezza			2.004,73
E	Costi manodopera			11.597,80
F	Importo al netto sicurezza e manodopera			49.427,85
G	Ribasso (18,10%)			8.946,44
H	Importo dopo ribasso			40.481,41
I	Importo riaggiunti sicurezza e manodopera			54.083,94
L	Spese tecniche richieste			7.048,55
M	Massimale spese tecniche e generali ammissibili (12% di E)	12% di I		6.490,07
N	Spesa TOTALE ammissibile (I+M)			60.574,01
O	Spesa TOTALE amessa da variante			54.415,97
P	<b>Contributo concedibile</b>	<b>75,00%</b>	<b>di O</b>	<b>40.811,98</b>



vigente alla data della presentazione della domanda

Voci del computo presentato					
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo	
3	03.03.0011.001.		131	17,76	2.326,56
15	20.02.0210		15,2	54,8	832,96
16	20.02.0220		413	2	826,00
21	03.03.0011.002.		137	2,14	293,18
	TOTALE				4.278,70

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale					
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo	
3	03.03.0011.001.		122	17,76	2.166,72
15	20.02.0210		15	54,8	822,00
16	20.02.0220		408	2	816,00
21	03.03.0011.002.		128	2,14	273,92
	TOTALE				4.078,64

**DIFFERENZA 200,06**

**B 2 Spese non ammesse in quanto trattasi di manutenzione ordinaria**

Voci del computo ricondotte al prezzario regionale					
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo	
24	20.02.0100		801,78	0,9	721,60
25	NP2		19,2	60	1.152,00
29	20.02.0110.002.		0,34	2000	680,00

**TOTALE 2.553,60**

**B 3 Spese non ammesse a seguito di sopralluogo**

Voci del computo presentato					
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo	
17	NP1		22	751,38	16.530,36
15	20.02.0210.		15	54,8	822,00
	TOTALE				17.352,36

Voci del computo ricondotte da riscontro					
N.	N.	P.U	quantità*	costo nel computo	
17	NP1		22	747,5	16.445,00
15	20.02.0210.		15	46,6	699,00
	TOTALE				17.144,00

**DIFFERENZA 208,36**

**B = B1+B2+B3 2.962,02**





**VERBALE** procedimento istruttorio domanda di pagamento n. 54750019611 (domanda di aiuto di riferimento n. 94752286420)

**Oggetto:** Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 – ASSE IV Approccio Leader - Misura 413.

**Progetto:** codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" PSL 2007-2013 GAL Ternano.

**Beneficiario:** Comune di Stroncone

**Oggetto:** "Riqualficazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone".

La sottoscritta Luana Di Curzio in qualità di istruttore delle domande di pagamento a valere sul Bando Misura 413 codice 413.0016.0001.0002. – Valorizzazione di itinerari tematici del territorio del PSL GAL Ternano “.

**Visto** il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione dell'Umbria 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007 e s.m.i.

**Visto** il PSL del GAL Ternano 2007-2013 approvato con Determina Dirigenziale n. 5593 del 10/06/2009 del Servizio Promozione dei prodotti Agroalimentari e politiche di sviluppo locale della Regione Umbria e s.m.i..

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2813 del 06/05/2013 della Regione Umbria con la quale sono stati approvate le ultime modifiche previste al Piano di Sviluppo Locale del GAL Ternano.

**Vista** la misura 4.1.3. del PSL che prevede l'azione Azione b) "Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali" ed in particolare la Tipologia di intervento: 413.0016.0001.0002. (beneficiari enti pubblici singoli o associati).

**Visto** che con delibera n.36/2013 del 29/05/2013 veniva approvato il Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano.

**Visto** che l'estratto del Bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 32 del 16/07/2013.

**Visto** che il testo integrale del bando veniva pubblicato sul sito internet del GAL Ternano in data 17/06/2013 ed inoltre veniva data comunicazione della pubblicazione del Bando presso gli Albi Pretori dei Comuni, degli Enti dell'Area del GAL e di tutti i soci con nostra comunicazione tramite P.E.C. e FAX n. 489/2013 e 490/2013 del 17/06/2013.

**Visto** che in data 17/06/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) il Bando in oggetto mediante apertura della specifica finestra al fine dell'inserimento delle domande di aiuto.

**Visto** che in data 18/06/2013 veniva inviata via email alla rete Rurale Nazionale il testo del Bando con preghiera di pubblicazione presso il portale nazionale.

**Visto** che con delibera n. 54/2013 del 09/07/2013 veniva prorogata la scadenza per la presentazione delle domande dal 15 luglio 2013 al 10 settembre 2013 e modificato il testo degli artt. 9 ed 11 del Bando e che tale proroga e modifica venivano pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 34 del 30/07/2013, presso gli albi Pretori dei Comuni e degli enti dell'Area del GAL con nostra comunicazione tramite P.E.C. protocollo n. 595/2013 del 09/07/2013 e sul sito internet del GAL Ternano in data 09/07/2013 (vedasi allegati).

**Visto** che in data 09/07/2013 veniva inserito nel portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) la proroga del Bando in oggetto mediante modifica della specifica finestra.



**Visto** il progetto: “**Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone**” presentato dal Comune di Stroncone in data 10/09/2013 e la relativa domanda di aiuto n. 94752256845 rilasciata in data 06/09/2013 a valere sul Bando Tipologia di intervento 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL 2007-2013.

**Considerato** che la domanda di aiuto n. 94752256845 presentata dal capofila ATS Comune di Stroncone è risultata ricevibile in data 12/09/2013 in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 06/09/2013 – presentata il 10/09/2013 - scadenza bando 10/09/2013);  
risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Visto** che in data 12/09/2013 si rilevava che per errore materiale il GAL, nel momento dell'apertura del Bando nel sistema SIAN, ha attivato un intervento non corretto per l'inserimento delle domande di aiuto (codice 413.0016.0002. anziché 413.0016.0001.0002.)

**Visto** che il GAL Ternano richiedeva a tutti i richiedenti il rilascio di una nuova domanda causa invalidità della precedente ed in particolare al Comune di Stroncone con PEC n. 843 del 12/09/2013.

**Visto** che in data 20/09/2013 con protocollo n. 875 il GAL Ternano inviava al Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e Sviluppo Locale della Regione Umbria la richiesta di annullamento delle domande presentate in data 10/09/2013 e comunicava la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di aiuto entro il 25/09/2013.

**Visto** il verbale di ammissibilità n. 1 redatto in data 16/09/2013 dal quale risultava mancante parte della documentazione ai fini dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 9 ed 11 del Bando ed in particolare richiedendo quanto segue:

- Relazione di supporto a firma di un tecnico ai fini della valutazione della attribuzione punteggi di cui all'allegato 1.
- Per dichiarazione in merito a creazione nuovi posti di lavoro. NB: Il punteggio verrà assegnato soltanto per contratti di lavoro concernenti nuove assunzioni della durata minima di mesi 24 a decorrere dalla data di attuazione del progetto. Copia della documentazione attestante l'avvenuta assunzione del soggetto, nonché copia della ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione sul sistema SARE, dovrà essere inviata al GAL Ternano. La mancata trasmissione della documentazione comporterà la perdita del relativo punteggio assegnato. (Vedasi art. 12 del Bando).
- Planimetria generale con indicazione dei siti di intervento ed allegata legenda.

**Vista** la nota n. 843 del 16/09/2013 con la quale il Gal richiedeva, ai fini dell'ammissibilità, la documentazione indicata al precedente punto da presentarsi entro il giorno 25/09/2013.

**Vista** la nota n.8375/2013 del 23/09/2013 con la quale il richiedente i benefici trasmetteva la documentazione richiesta e la nuova domanda di aiuto con numero 94752286420, protocollata presso il GAL Ternano con il n. 895 del 24/09/2013.

**Visto** il verbale di redatto in data 26/09/2013 con il quale veniva dichiarata ricevibile ed ammissibile la nuova domanda di aiuto n. 94752286420 (rilasciata il 20/09/2013 – presentata il 24/09/2013) per il progetto “Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone” presentata dal capofila ATS Comune di Stroncone, in quanto presenti tutti i documenti da allegare alla domanda di aiuto come previsto dall' art. 9 del Bando precisamente:

- domanda di aiuto SIAN;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente;
- scheda tecnica di misura;
- codice fiscale e partita IVA dei soggetti dell'Associazione;



- delibera della Giunta del Comune di Stroncone n. 25 del 18/04/2013 di approvazione del progetto esecutivo;
- dichiarazione attestante il non inizio lavori alla data di presentazione della domanda;
- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione attestante la disponibilità dei beni per un periodo minimo di 5 anni;
- progetto esecutivo delle opere;
- cronoprogramma degli interventi;
- documentazione fotografica delle opere oggetto di intervento;
- regolamento quinquennale di Gestione e Manutenzione delle opere.

**Considerato** che con deliberazione n.36/2013 del 29/05/2013 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stata nominata la commissione di valutazione come previsto dall'art. n. 11 del Bando.

**Visto** il verbale di valutazione n. 1 redatto in data 01/10/2013 con il quale, tra l'altro, veniva effettuata la graduatoria a valere sulle domande presentate per il Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano 2007-2013.

**Preso atto che** a seguito dell'istruttoria del Comitato di Valutazione alla domanda di aiuto n. 94752286420 - presentata dal Comune di Stroncone veniva attribuito un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 del Bando pari a 35 punti, collocandosi nella terza posizione di graduatoria su n. 12 (dodici) domande ammissibili.

**Preso atto che** la domanda di aiuto n. 94752286420 presentata Comune di Stroncone, prevede una spesa totale di € 30.000,00 e un contributo pubblico richiesto di € 30.000,00 (percentuale di contribuzione del 100,00%) rientranti nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del Bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0016.0001.0002. titolo "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati** i computi metrici sulla Base del Prezziario Regionale 2012 e verificate le spese che esulano dal prezziario sulla base dei preventivi forniti al fine di determinare la spesa massima ammissibile.

**Elaborato** pertanto il quadro economico del progetto nel modo seguente:

				Importo (€)
A	Lavori riqualificazione itinerari tematici			23.500,00
Di cui A1*	Rilievo dei sentieri			3.407,94
Di cui A2*	Rilievo punti di interesse			3.111,60
Di cui A3*	Elaborazione delle informazioni			5.916,98
Di cui A4*	Realizzazione sito internet aggiornato			7.211,01
Di cui A5*	Realizzazione cartellonistica			2.271,96
Di cui A6*	Realizzazione cartellonistica			1.580,50
B	Lavori rifugio (compresa sicurezza)			4.345,43
C	Totale (A+B)			27.845,43



D	Spese tecniche mobiliari (5% A)			1.175,00
E	Spese tecniche immobiliari (12% B)			521,45
F	Totale spese tecniche ammissibili (D+E)			1.696,45
G	Spesa ammissibile (C+F)			29.541,88
H	Contributo concedibile IVA esclusa	100,00%	di G	29.541,88

\*valori delle singoli sottovoci ridotti proporzionalmente sulla base dello sconto offerto dalla ditta (€ 23.500,00 invece di 24.820,00)

**Visto** che il progetto "Riqualficazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone" presentato dal Comune di Stroncone con domanda di aiuto n. 94752286420 è stato provvisoriamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con Delibera n. 73/2013 del 09/10/2013 con una spesa ammissibile (IVA Esclusa) di € 29.541,88 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 29.541,88 pari al 100,00% della spesa.

**Visto** che con Posta Elettronica Certificata protocollo n.945/2013 del 09/10/2013 veniva comunicata al beneficiario l'approvazione provvisoria del progetto e del relativo quadro economico.

**Visto** che in data 05/02/2014 con nota n.1027 (protocollo GAL Ternano n.189 del 07/02/2014) veniva presentata la documentazione necessaria alla ammissione definitiva agli aiuti ovvero:

- Delibera di approvazione cofinanziamento a carico dell'Ente.
- Approvazione da parte della Giunta Comunale del piano di gestione e manutenzione quinquennale delle opere.
- Copia Nulla osta Soprintendenza per vincoli di cui al D.lgs 42/2004 ed altre necessarie autorizzazioni per progetto esecutivo.

**Visto** che con delibera n. 17 del 03/03/2014 il progetto veniva ammesso in graduatoria definitiva con una spesa ammissibile (IVA Esclusa) di € 29.541,88 ed un contributo (FEASR, Stato, Regione) massimo di € 29.541,88 pari al 100,00% della spesa.

**Visto** che il Bando prevede all'art. 13 l'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo e quindi entro il 09/02/2014.

**Visto** che con lettera del Comune di Stroncone n. 3613 del 30/04/2014 protocollo GAL Ternano n.188 del 07/02/2014, veniva richiesta una proroga per l'inizio lavori al 30/04/2014 per le tempistiche necessarie alle chiusure delle procedure di gara, proroga concessa con delibera del GAL del 03/03/2014.

**Visto** che con lettera del Comune di Stroncone n. 3613 del 30/04/2014 protocollo GAL Ternano n.601 del 30/04/2014 veniva comunicato l'inizio lavori avvenuto in data 30/04/2014.

**Vista** la domanda di pagamento di anticipo per l'erogazione del 50% del contributo n. 44750184051 presentata dal Comune di Stroncone, rilasciata in data 05/08/2014, presentata al GAL Ternano in data 05/08/2014, a valere sul progetto codice 413.0016.0001.0002. titolo "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio, Misura 413", PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

<b>Contributo ammesso</b>	<b>Contributo richiesto</b>
---------------------------	-----------------------------



	<b>come anticipo (50%)</b>
29.541,88	14.770,94

**Visto** il bando "Un territorio accessibile – IV edizione" del PSL del GAL Ternano che prevede all'art.15 la possibilità da parte dell'Ente di presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo massimo pari al 50% del contributo ammesso.

**Visto** l'art.55 del Reg. CE 1975/2006 che definisce gli investimenti per i quali sono ammissibili gli anticipi (beni immobili, macchine ed attrezzature, programmi informatici, spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità).

**Visto** l'art.15 del bando che prevede "L'anticipazione è ammissibile in misura non superiore al 50% dell'importo dell'aiuto accordato esclusivamente per investimenti di tipo materiale."

**Considerato** che la domanda di pagamento dell'anticipo n. 44750184051 presentata dal Comune di Comune di Stroncone è risultata ricevibile in quanto:


- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando ovvero la garanzia da parte dell'Ente pubblico sottoscritta dal legale rappresentante.

**Vista** la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal reg. CE n.1698/2005, domanda n. 44750184051, barcode n. 44020008205 per un importo di € 16.248,04 pari al 110% dell'anticipo accordabile di € 14.770,94 sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Stroncone, Sindaco Alberto Falcini.

**Visto** che le spese per rilievo sentieri e rilievo punti di interesse possono essere considerate assimilabili agli "studi di fattibilità", spese ammesse dal succitato art.55 del Reg.1945/2006 in quanto individuano i punti di interesse nel territorio dove attivare i percorsi, la cartellonistica e la segnaletica.

**Visto** che le spese ammissibili ad anticipo riguardano soltanto gli investimento di tipo materiale e spese connesse per cui si deve provvedere allo stralcio delle spese immateriali:

				Importo (€)
A	Lavori riqualificazione itinerari tematici			10.372,01
Di cui A1	Rilievo dei sentieri (assimilabile a studi di fattibilità)			3.407,94
Di cui A2	Rilievo punti di interesse (assimilabile a studi di fattibilità)			3.111,60
Di cui A3	Elaborazione delle informazioni			0,00
Di cui A4	Realizzazione sito internet aggiornato			0,00
Di cui A5	Realizzazione segnaletica			2.271,96
Di cui A6	Realizzazione cartellonistica			1.580,50
B	Lavori rifugio (compresa sicurezza)			4.345,43



C	Totale (A+B)			14.717,44
D	Spese tecniche mobiliari (5% A)			518,60
E	Spese tecniche immobiliari (12% B)			521,45
F	Totale spese tecniche ammissibili (D+E)			1.040,05
G	Spesa <b>materiale</b> ammissibile per l'anticipo (C+F)			15.757,49
H	Contributo concedibile su spesa materiale	100,00%	di G	15.757,49
I	Anticipo concedibile (50% di H)			7.878,74

**Considerato che:**

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento dell' anticipo n. 44750184051 di € 14.770,94 è pari al 50% del contributo concesso per la domanda di aiuto n. 94752286420 , di € 29.541,88, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento.
- come da calcolo sopra riportato è possibile ammettere per l'anticipo esclusivamente le spese materiali e quelle collegate per un totale di spesa di € 7.878,74 pari al 26,67% del contributo totale ammissibile di € 29.541,88

**Vista** la deliberazione n. 72 del 08/08/2014 del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano con la quale è stata concessa l'ammissibilità a finanziamento della domanda di pagamento di anticipo n. 44750184051, presentata dal Comune di Stroncone, per un importo di € 7.878,74 pari al 26,67% del contributo accordato per la domanda di aiuto n. 94752286420.

**Visto** che con D.D. 7008 del 02/09/2014 la Regione Umbria provvedeva alla approvazione della liquidazione della domanda di anticipo n. 44750184051 per un importo di € 7.878,74.

**Visto** che in data 07/10/2014 con nota n. 8354 il Comune di Stroncone trasmetteva una richiesta di variante (approvata con atto di Giunta dell'ente dell'11/09/2014) al fine di migliorare la funzionalità dell'opera.

Visto che con delibera n.90 del 21/10/2014 veniva approvata la suddetta variante, senza variazione del contributo concesso e con l'aumento delle spese ad esclusivo carico dell'ente come da tabella sotto riportata:

				Importo (€)
A	Rilievo sentieri			23.500,00
B	Lavori rifugio progetto iniziale (compresa sicurezza)			4.345,43



B1	Lavori rifugio variante (compresa sicurezza)			6.650,89
C	Totale ammissibile (A+B)			27.845,43
D	Spese tecniche mobiliari (5% A)			1.175,00
E	Spese tecniche immobiliari (12% B)			521,45
F	Totale spese tecniche ammissibili (D+E)			1.696,45
G	Spese tecniche richieste			1.890,64
H	Spesa ammissibile (C+F)			29.541,88
I	Contributo concedibile IVA esclusa	100,00%	di H	29.541,88

**Visto** il termine lavori avvenuto in data 30/09/2014.

**Visto** che con nota n. 9203 del 29/10/2014 il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/10/2014 al 30/11/2014, proroga concessa con delibera GAL del 17/11/2014.

**Visto** che con nota n. 10104 del 28/11/2014 il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/11/2014 al 30/12/2014, proroga concessa con delibera GAL del 01/12/2014.

**Visto** che con nota n. 1996 del 25/02/2015 il Comune di Stroncone chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/12/2014 al 25/02/2015, proroga concessa con delibera GAL del 30/03/2015.

**Vista** la domanda di pagamento n. 54750019611 del 02/02/2014, consegnata al GAL in data 25/02/2015, protocollo n.228 a valere sul progetto codice 413.0017.0001.0001 "Un territorio accessibile", Misura 413 , PSL del GAL Ternano, con la quale il beneficiario chiede:

A	<b>Spesa totale sostenuta (IVA esclusa)</b>	€	33.436,45
B	<b>Contributo totale richiesto</b>	€	29.541,88
C	Contributo già percepito come anticipazione	€	7.878,74
D	Contributo da percepire (B-C)	€	21.663,14

**Considerato** che la domanda di pagamento n. 54750019611 presentata dal Comune di Stroncone è risultata ricevibile in quanto:

- sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- presentata nei termini previsti (rilasciata il 02/02/2015 - consegnata al GAL il 25/02/2015), quindi entro i tempi previsti nella proroga concessa fino al 25/02/2015;
- risulta completa in tutte le sue parti;
- a corredo della stessa è stata presentata la documentazione richiesta da bando.

**Vista** la documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell'art. 15, ai fini dell'ammissibilità,



come segue:

- o relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma, degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo, nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività, gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- o quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- o originali delle fatture, debitamente quietanzate, che il Gal Ternano ha provveduto ad annullare con apposito timbro;
- o documentazione fotografica referenziata dello svolgimento lavori e dello stato finale dei lavori eseguiti;
- o documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle ditte che hanno eseguito i lavori, imprese: Confessa Paolo emesso in data 24/11/2014 e Landi Silvano per Joint sas emesso in data 31/10/2014.

**Visto**, in particolare,

- il prospetto finale delle spese sostenute a consuntivo come da allegato 1.

**Accertato**, inoltre, che il contributo totale richiesto (acconto + saldo) è pari al contributo ammesso nel progetto iniziale ed assomma ad € 29.541,88 rientrante nel contributo ammissibile per beneficiario all'art. 7 "dotazione finanziaria ed entità dell'aiuto" del bando e nei costi e nella percentuale di contribuzione previsti da PSL per il progetto codice 413.0016.0001.0002. titolo "**Valorizzazione di itinerari tematici del territorio**" con un'intensità di aiuto corrispondente a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, conformemente a quanto previsto nel PSR per l'Umbria 2007-2013.

**Verificati:**

- i documenti probatori delle spese sostenute presentati a supporto della rendicontazione della spesa, debitamente annullati, e la corrispondenza degli stessi all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, in particolare verificato che le spese ammissibili corrispondono a pagamenti effettuati comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- la documentazione attestante le operazioni bancarie con cui sono stati regolati i pagamenti;
- il rispetto del periodo di eleggibilità della spesa;
- l'imputabilità, la pertinenza delle spese rispetto alla Misura 413 e la congruità delle stesse.

**Verificato** che la contabilità dei lavori edili eseguiti (redatta sulla base del prezzario lavori pubblici 2012 della Regione Umbria e sulla base dei preventivi richiesti) riscontrabile da computi metrici assomma ad € **6.650,89** per lavori edili ed € **23.500,00** per lavori sentieristica.

**Verificato** che a seguito di ribasso d'asta del 5% l'importo dei lavori edili è stato rideterminato in € **6.360,93**.

**Verificato** che la finale spesa da fatture come da **allegato 1** assomma ad euro **6.360,93** per lavori edili, € 23.500,00 per lavori su sentieristica ed € **3.575,52** per spese tecniche (totale € 33.436,45) ed è quindi superiore a quanto presentato nel computo approvato nel progetto iniziale dal GAL Ternano per **29.541,88**.

**Verificato** a seguito di sopralluogo che alcune spese per interventi edili non risultano essere ammissibili (per i dettagli vedasi allegato n.2) e che pertanto la spesa ammissibile per lavori edili deve essere ridotta ad € 5.016,46.




**Visto** che le spese per lavori edili ammissibili € 5.016,46 sono comunque superiori alla spesa ammessa nel progetto iniziale per € 4.345,43 ed a questa cifra devono essere ricondotte.

**Verificato** che le spese tecniche devono essere ricondotte al 12% dei lavori edili ed al 5% dei lavori relativi alla sentieristica ammessi nel progetto iniziale (quindi rispettivamente ad € 601,98 ed € 1.175,00; totale spese tecniche ammissibili: € **1.776,98 (vedasi per i dettagli allegato 2)**).

**Verificato** che in ogni caso la spesa finale ammissibile pari ad € 30.293,44 è comunque superiore alla spesa ammessa nel progetto iniziale dal GAL Ternano per 29.541,88 e pertanto va ricondotta a questo ultimo valore.

**Visto** lo schema relativo alle spese sostenute sotto riportato:

		Spesa presentata da computo finale	Spesa a seguito di ribasso d'asta (5%)	Spesa da fatture presentate	Spesa ammissibile	Spesa ammessa come da progetto iniziale
A	Lavori edili	<b>6.650,89</b>	<b>6.360,93</b>	<b>6.360,93</b>	<b>5.016,46</b>	4.345,43
B	Lavori sentieristica	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
C	<b>Totale lavori (A+B)</b>			<b>29.860,93</b>	<b>28.516,46</b>	<b>27.845,43</b>
D	Spese tecniche lavori edili (12% di A)				601,98	521,45
E	Spese tecniche sentieristica (5% di B)				1.175,00	<b>1.175,00</b>
F	<b>Totale spese tecniche (D+E)</b>			<b>3.575,52</b>	<b>1.776,98</b>	<b>1.696,45</b>
G	<b>Totale generale (C+F)</b>			<b>33.436,45</b>	<b>30.293,44</b>	<b>29.541,88</b>
H	<b>Contributo totale richiesto (100%)</b>					<b>29.541,88</b>
I	<b>Contributo totale</b>					<b>29.541,88</b>



	ammesso (100% di C)					
L	Contributo erogato come anticipazione					7.878,74
M (I-L)	Contributo residuo da erogare					21.663,14

**Verificato** che lo scostamento tra il contributo totale richiesto (€ 29.541,88) ed il contributo ammesso (€ 29.541,88) è pari allo 0% per cui non si applica nessuna riduzione aggiuntiva:

**Visto** il controllo in situ effettuato in data 28/04/2015 presso i lavori eseguiti dal Comune di Stroncone dal controllore Dr. Paolo Pennazzi per la verifica della documentazione giustificativa a supporto della rendicontazione della spesa e della realtà della spesa che ha dato esito positivo.

**Verificati ai sensi del Reg. Ce 1975/2006 art. 26 punto 3 lettere a),b),c)**

- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati di cui all'elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa;
- la veridicità della spesa oggetto della domanda di pagamento del saldo in sede di controllo in situ.

**Considerato che:**

- l'importo richiesto con la domanda di pagamento del saldo n. 54750019611 di € 29.541,88 risulta essere pari all'importo concesso per la domanda di aiuto n. 94752286420, di € 29.541,88, a valere sulle risorse complessive della Misura 431;
- il beneficiario non ha percepito altri contributi a valere sulla Misura 413 o altre misure del PSR per il medesimo intervento;.

### ESPRIME

parere favorevole in ordine all'ammissibilità a finanziamento del saldo della domanda di pagamento n. 54750019611 relativa al progetto "**Riqualificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone**" presentata dal Comune di Stroncone, per una spesa totale ammessa di € 29.541,88 ed un contributo totale del 100% pari ad € 29.541,88; detratto l'anticipo già concesso di € 7.878,74, restano da erogare a saldo € 21.663,14.

Terni, 30/04/2015

L'istruttore

Dr.ssa Luana Di Curzio



Comune Stroncone

Riquilificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone  
 ESTREMI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE

N. Progr.	Estremi documento giustificativo di spesa	Data documento	Data registrazione contabile	Codice Fiscale	Oggetto della spesa	Intestatario documento	Tipo di quietanza e data	Importo quietanzato	Imponibile	IVA	Totale Documento	Spesa ammissibile	Spesa ammessa
1	Fattura n.10/2014. Contessa Paolo - Via Lanzi, 27, 05039 Stroncone (TR)	25/07/2014	01/08/2014	P. IVA 00245305588	Riquilificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone. Lavori risanamento rifugio	Comune di Stroncone	Mandato di pagamento n. 1431/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	5.820,25	6.000,00	1.320,00	7.320,00	6.000,00	4.345,43
2	Fattura n.16/2014. Contessa Paolo - Via Lanzi, 27, 05039 Stroncone (TR)	25/11/2014	28/11/2014	P. IVA 00245305588	Riquilificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone. Saldo lavori risanamento rifugio	Comune di Stroncone	Mandato di pagamento n. 1432/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	1.940,08	360,83	79,40	440,33	360,93	
3	Fattura n.8. Joint sas Di Landi Silvano & C. Via R. Morandi, 23 - 06012 Citta di Castello (PG)	06/11/2014	10/11/2014	P. IVA 02334730542	Riquilificazione e valorizzazione degli itinerari tematici del Comune di Stroncone	Comune di Stroncone	Mandato di pagamento n. 1429/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	21.502,50		5.170,00	26.670,00	23.500,00	23.500,00
							Mandato di pagamento n. 1430/2014, quietanza Casse di Risparmio dell'Umbria del 19/12/2014	7.157,50					
	<b>TOTALE LAVORI</b>							<b>38.430,33</b>	<b>29.860,93</b>	<b>6.569,40</b>	<b>38.430,33</b>	<b>28.516,46</b>	<b>27.845,43</b>
	di cui lavori edili							<b>7.750,33</b>	<b>6.360,93</b>	<b>1.399,40</b>	<b>7.760,33</b>	<b>5.016,46</b>	<b>4.345,43</b>
	di cui lavori percorsi							<b>28.670,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>







## Revisione quadro economico

Richiedente: Comune di Stroncone

				Importo
A	Lavori rifugio			6.650,89
B	Spese non ammesse*			1.415,23
C	Spese ammesse (A-B)			5.235,66
D	Costi relativi alla sicurezza			415,20
E	Spese generali sicurezza			436,50
F	Importo al netto sicurezza (C-D-E)			4.383,96
G	Ribasso (5% di F)			219,20
H	Importo dopo ribasso (F-G)			4.164,76
I	Importo riaggiunta sicurezza (H+D+E)			5.016,46
L	Lavori rifugio ricondotti al progetto iniziale			4.345,43
M	Massimale spese tecniche e generali ammissibili (12% di L)	12% di I		521,45
N	Spesa TOTALE ammissibile lavori rifugio (L+M)			4.866,88
O	Lavori sentieristica			23.500,00
P	Spese tecniche sentieristica (5% di O)			1.175,00
Q	Totale lavori (L+O)			27.845,43
R	Spese tecniche richieste			3.575,52



S	Totale spese tecniche ammissibili (M+P)			1.696,45
T	Totale generale (Q+S)			29.541,88
U	Contributo concesso			29.541,88
V	<b>Contributo concedibile</b>	<b>100,00%</b>	<b>di T</b>	<b>29.541,88</b>

#### B Spese non ammesse a seguito di sopralluogo

Voci del computo presentato				
N.	N.	P.U	quantità	costo nel computo
5	05.02.0020.002.	1820	0,26	473,20
6	05.02.0030.002.	1650	0,54	891,00
7	05.02.0050	10,8	56,45	609,66
9	05.03.0040.003	40,6	22,26	903,76
	TOTALE			2.877,62

Voci del computo ricondotte da riscontro				
N.	N.	P.U	quantità*	costo nel computo
5*	05.02.0020.002.	1820	0,16524	300,74
6*	05.02.0030.002.	1650	0,4032	665,28
7*	05.02.0050	10,8	45,96	496,37
9*	05.03.0040.003	40,6	0	0,00
	TOTALE			1.462,38

**DIFFERENZA 1.415,23**

#### Ricalcolo dimensioni

Voce	par.ug.	lung.	largh.	H/peso	Quantità
5*	9	5,1	0,06	0,06	0,16524
6*	6	4,2	0,1	0,16	0,4032
7*	36	5,1		0,06	11,016
7*	12	4,2		0,16	8,064
7*	12	4,2		0,1	5,04
7*		5,2	4,2		21,84

