

DETERMINA DEL DIRETTORE N.29/2021 DEL 25/05/2021

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto il testo del bando predisposto dall'ufficio del GAL ed approvato con delibera del 13 del 16/02/2017 ai fini del nulla osta da parte della Regione Umbria.

Vista la nota n. 00118327 del 29/05/2017 con la quale la Regione Umbria prendeva atto di suddetto bando.

Vista la delibera n. 24 del 20/06/2017 con la quale, veniva approvato il bando "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"

Visto che, a seguito di delibera n. 35 del 21/05/2018, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Montecastrilli	20/10/2021

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la consegna della documentazione finale di spesa causa errore materiale in domanda di pagamento, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Polino	30/06/2021


Visto che la sottomisura 19.2. del PAL (Piano di Azione Locale) del GAL Ternano che prevede l'azione 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".


Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n.53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"

Visto che, a seguito di delibera n. 60 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori causa conseguenza della Emergenza Covid-19, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga concessa al
Comune di Polino	30/09/2021





Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile".

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n. 53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"

Visto che, a seguito di delibera n. 61 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori causa conseguenza della Emergenza Covid-19, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Montecastrilli	28/08/2021

Visto il documento istruttorio del Direttore Paolo Pennazzi che esprime parere favorevole per le sopra indicate proroghe.

DETERMINA


Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 25/05/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"
Beneficiario: Comune di Polino.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa del progetto: "VALORIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLE MURA CASTELLANE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN ITINERARIO TURISTICO E DIDATTICO NEL CENTRO STORICO DI POLINO"

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico nel centro storico di Polino" a valere sul Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Vista la nota n. 1055 del 18/05/2021 del Comune di Polino (protocollo GAL Ternano n. 612 del 18/05/2021) con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa fino al 30/6/2021 a causa di un errore materiale nella compilazione della domanda di pagamento

PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale del Comune di Polino del progetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico nel centro storico di Polino" fino al 30/06/2021.

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"
Beneficiario: Comune di Montecastrilli.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: "Riqualificazione area adiacente la chiesa di San Nicolò in Farnetta "Orti di Farnetta""

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto "Riqualificazione area adiacente la chiesa di San Nicolò in Farnetta "Orti di Farnetta"" a valere sul Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"

Vista la nota n. 5568 del 25/05/2021 del Comune di Montecastrilli (protocollo GAL Ternano n.645 del 25/05/2021) con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 23/05/2021 fino al 20/10/2021 per il perdurare delle problematiche di cui alla precedente richiesta di proroga

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Montecastrilli Capofila ATS del progetto "Riqualificazione area adiacente la chiesa di San Nicolò in Farnetta "Orti di Farnetta" fino al 20/10/2021.

Bando azione 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici"
Beneficiario: Comune di Polino
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'eremo di S. Antonio"

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'eremo di S. Antonio" a valere sul Bando 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

Vista la nota n. 1067 del 19/05/2021 del Comune di Polino, protocollo GAL Ternano n. 621 del 19/05/2021 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 31 maggio 2021 fino al 30 settembre 2021 a causa delle conseguenze della Emergenza COVID-19 e per problematiche nell'affidamento lavori.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Polino per il progetto "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'eremo di S. Antonio" fino al 30 settembre 2021.

Bando azione 19.2.1.3. "SERVIZI INNOVATIVI ALLA POPOLAZIONE LOCALE, SERVIZI TURISTICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE"
Beneficiario: Comune di Montecastrilli
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci"

Vista la delibera n. 61/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci" a valere sul Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"


Vista la nota n. 5567 del 25/05/2021 del Comune di Montecastrilli, protocollo GAL Ternano n. 644 del 25/05/2021, con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 30 maggio 2021 al 28 agosto 2021 a causa delle conseguenze della Emergenza COVID-19.


PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Montecastrilli per il progetto "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci" fino al 30 maggio 2021.

Terni, 25/05/2021

Il Direttore
Dr. Paolo Pennazzi



Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N.28/2021 DEL 10/05/2021

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.2. "Riqualficazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

RICHIEDENTE: Comune di Narni

OGGETTO: Approvazione variante lavori "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero dell'acquedotto romano della Formina"

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente per oggetto: "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero dell'acquedotto romano della Formina" a valere sul Bando azione 19.2.1.2. . "Riqualficazione percorsi ed itinerari a fini turistici"., domanda di sostegno n. 84250224858.

Vista la variante progettuale n. 14280015778 trasmessa in data 10/05/2021.

Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso d'asta come da relazione del tecnico incaricato.

Considerato che la variante comporta la riduzione del contributo ammesso per ricalcolo massimale spese tecniche da € 87.784,00 ad € 82.734,23.

DETERMINA


Di approvare la variante presentata dal Comune di Narni per il progetto di "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero dell'acquedotto romano della Formina".

Di comunicare che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Narni si riducono da € €87.784,00 ad € 82.734,23


Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 10/05/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi







DETERMINA DEL DIRETTORE N.27/2021 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile".

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n. 53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"

Visto che, a seguito di delibera n. 61 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori causa conseguenza della Emergenza Covid-19, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Terni	07/06/2021

DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 10/05/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 27/2021 DEL 10/05/2021

Bando azione 19.2.1.3. “SERVIZI INNOVATIVI ALLA POPOLAZIONE LOCALE, SERVIZI TURISTICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE”

Beneficiario: Comune di Terni

OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: “Riqualificazione del ampliamento del parco ludico-sportivo in località Mazzelvetta a Marmore”

Vista la delibera n. 61/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto “Riqualificazione del ampliamento del parco ludico-sportivo in località Mazzelvetta a Marmore” a valere sul Bando azione 19.2.1.3. “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile”

Vista la nota n.70213 del 07/05/2021 del Comune di Terni, protocollo GAL Ternano n. 575 del 10/05/2021, con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 08 maggio 2021 fino al 07 giugno 2021 a causa delle conseguenze della Emergenza COVID-19 e per ritardo fornitura materiali.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Terni per il progetto “Riqualificazione del ampliamento del parco ludico-sportivo in località Mazzelvetta a Marmore” fino al 07 giugno 2021.



Terni, 10/05/2021

Il Direttore

Dr. Paolo Pennazzi



1000



DETERMINA DEL DIRETTORE N.26/2021 DEL 07/05/2021

OGGETTO: Individuazione ditta/professionista per erogazione servizio: RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) esterno del GAL Ternano per triennio 2021-2024 eventualmente prorogabile. CIG: ZD4319CA44.

Visto che il 31/12/2021 verrà a scadere l'attuale contratto di RSPP del GAL Ternano.

Visto il Regolamento Interno del GAL ternano che prevede che per importi inferiori a 5.000 euro il Direttore possa provvedere direttamente alla acquisizione di beni/servizi.

Visto che per importi inferiori ad € 5.000,00 è possibile procedere senza ricorrere al MEPA.

Vista la necessità di individuare l'RSPP per il periodo 01/01/2022-31/12/2024 (n.3 anni) eventualmente rinnovabili per ugual periodo o per un periodo minore in base alle esigenze del GAL Ternano.

Visto nel precedente determina di indizione gara del 2018 veniva posto un prezzo a base d'asta per il servizio per € 800,00 + IVA annui.

Visto che da un'indagine su internet, al fine di verificare i prezzi di mercato, si ritiene che tale costo possa essere di nuovo inserito a base d'asta.

DETERMINA


Di individuare la base d'asta, ritenendo di adottare un valore € 800,00 + IVA annui per un totale, compreso l'eventuale rinnovo di € 4.800,00.


Di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse sul sito internet del GAL Ternano dandone comunicazione ai soci.

TERNI, 07/05/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi





DETERMINA DEL DIRETTORE N.25/2021 DEL 30/04/2021

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n.53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2. "Recupero percorsi ed itinerari a fini turistici"

Visto che, a seguito di delibera n. 60 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori causa conseguenza della Emergenza Covid-19, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga concessa al
Comune di Guardea	31/07/2021
Comune di Narni	29/07/2021

DETERMINA


Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 30/04/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 25/2021 DEL 30/04/2021

Bando azione 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”
Beneficiario: Comune di Narni
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: “Riqualificazione e recupero funzionale del sentiero dell’Acquedotto Romano della Formina”

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Narni avente per oggetto “Riqualificazione e recupero funzionale del sentiero dell’Acquedotto Romano della Formina” a valere sul Bando 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”.

Vista la nota n. 13598 del 28/04/2021 del Comune di Narni, protocollo GAL Ternano n. 535 del 28/04/2021 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 30 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021 a causa delle conseguenze della Emergenza COVID-19.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Narni per il progetto “Riqualificazione e recupero funzionale del sentiero dell’Acquedotto Romano della Formina” fino al 29 luglio 2021.

Bando azione 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”
Beneficiario: Comune di Guardea
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: “Progetto Recupero e valorizzazione dell'eremo camaldolese di S. Illuminata”

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Guardea avente per oggetto “Progetto Recupero e valorizzazione dell'eremo camaldolese di S. Illuminata” a valere sul Bando 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”.

Vista la nota n. 2561 del 28/04/2021 del Comune di Guardea, protocollo GAL Ternano n. 533 del 28/04/2021 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021 a causa delle conseguenze della Emergenza COVID-19.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Guardea per il progetto **“Progetto Recupero e valorizzazione dell'eremo camaldolese di S. Illuminata”** fino al 31 luglio 2021.

Terni, 30/04/2021

Il Direttore
Dr. Paolo Pennazzi

