

DETERMINA DEL DIRETTORE N.29/2023 DEL 23/03/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto..

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.47/2021 del 30/07/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montefranco	30/07/2023 (fine lavori) 30/08/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	30/07/2023 (fine lavori) 30/08/2023 (consegna documentazione finale di spesa)
Comune di Arrone	30/05/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	30/05/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che con delibera n.18/2021 del 01/03/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Otricoli	01/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	01/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 23/03/2023



Il Direttore
E. Dott. Paolo Pennazzi





VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 29/2023 DEL 23/03/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Arrone.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura". Domanda di sostegno SIAN n. 14250084002

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Arrone avente per oggetto "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 15/04/2023.

Vista la nota n. 2164 del 20/03/2023 del Comune di Arrone, protocollo GAL Ternano n. 478 del 20/03/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna documentazione finale di spesa al 30/05/2023 a causa problematiche varie riscontrate nei pagamenti e per il pagamento dell'IVA split payment.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n.2192 del 21/03/2023 del Comune di Arrone, protocollo GAL Ternano n.483 del 21/03/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di diverse fatture relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga richiesta dal 15/04/2023 al 30/05/2023 è inferiore ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Arrone per il progetto "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura" fino al 30/05/2023.

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Montefranco.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto". Domanda di sostegno SIAN n. 14250089324

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montefranco avente per oggetto "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 30/04/2023.

Vista la nota n. 1800 del 23/03/2023 del Comune di Montefranco, protocollo GAL Ternano n. 494 del 23/03/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 30/07/2023 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 30/08/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori a seguito della variante presentata e conseguente necessità di acquisizione del parere della Soprintendenza.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n. 1800 del 23/03/2023 del Comune di Montefranco con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga richiesta dal 30/04/2023 al 30/08/2023 è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Montefranco per il progetto "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto" fino al 30/07/2023 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 30/08/2023.

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione"
Beneficiario: Comune di Otricoli.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE DEL PORTICO D'INGRESSO E CONSOLIDAMENTO INTERNO DEL CAMPANILE DELLA COLLEGGIATA DI OTRICOLI". Domanda di sostegno SIAN n. 14250117794

Vista la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato dal Comune di Otricoli avente per oggetto "RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE DEL PORTICO D'INGRESSO E CONSOLIDAMENTO INTERNO DEL CAMPANILE DELLA COLLEGGIATA DI OTRICOLI" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Vista la nota n. 1866 del 21/03/2023 del Comune di Otricoli, protocollo GAL Ternano n. 484 del 21/03/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della rendicontazione finale al 01/10/2023 a causa problematiche varie riscontrate nei lavori, come esposto nella lettera sopraindicata.

Visto che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 01/06/2023.

Vista la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n.1872 del 21/03/2023 del Comune di Otricoli con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto

Verificato che la proroga richiesta è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.


PROPONE


Di prorogare per il progetto "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero S. Margherita-Rocca-Bastione" del Comune di Comune di Otricoli la fine lavori e la consegna della documentazione finale di spesa al 01/10/2023.

Terni, 23/03/2023

Il Direttore

Dot. PAOLO PENNAZZI



DETERMINA DEL DIRETTORE N.28/2023 DEL 22/03/2023

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura servizi:

- 1 "Corso aggiornamento primo soccorso - gruppo C" per n.1 persona.
- 2 Corso di aggiornamento periodico formazione per lavoratori (quinquennale) così come stabilito dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato –Regioni del 21/12/2011, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008" per n.2 persone. Affidamento ex art 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sottomisura 19.4.PAL GAL TERNANO 2014-2020. Domanda di sostegno n. 54250336507 CUP: J42I17000070009. CIG: Z5A3A7E21C.

Visto il PAL GAL Ternano 2014-2020 e la misura 19.4. relativa ai costi di gestione del PAL.

Visto il Regolamento Interno del GAL Ternano che prevede che per importi inferiori a 5.000 euro il Direttore possa provvedere direttamente alla acquisizione di beni/servizi.

Visto che a partire dal 25/10/2023 i dipendenti del GAL Ternano Paolo Pennazzi e Luana Di Curzio dovranno svolgere il corso di "Aggiornamento formazione generale dei lavoratori" in quanto sono trascorsi 5 anni dal primo corso svoltosi nell'ottobre 2018.

Vista la necessità di svolgere a partire dal 30/06/2023 il corso per la figura dell'addetto al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08 individuato nella persona di Paolo Pennazzi.


Visto che sono è già stato svolto il corso primario e deve essere svolto l'aggiornamento che ha una cadenza triennale.

Visto che da un'indagine su internet, al fine di verificare i prezzi di mercato, sono stati individuati i seguenti listini di diverse società che presentano come da allegato i seguenti costi per i suddetti corsi:

Ditta	Corso aggiornamento formazione generale dei lavoratori (per n. 2 persone)	Corso aggiornamento primo soccorso (per n. 1 persona)
Innova	120,00	90,00
CNA Bergamo	155,00	150,00
Sicureco	110,00	97,00

Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
 E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it



Risulta ragionevole individuare come base d'asta i costi più bassi presenti nelle tre offerte, pari ad € 220,00 (110,00 x n.2 persone) per il corso di aggiornamento generale dei lavoratori ed € 90,00 per il corso aggiornamento primo soccorso (n.1 persona) per un totale di € 310,00.

Visto che il prezzo è inferiore ad € 5.000,00 per cui non è necessario ricorrere al MEPA.

Verificato che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, art. 3.7., stante che la base d'asta è inferiore ad € 1.000,00, è possibile derogare dal principio di rotazione e verificato che il precedente fornitore aggiudicatario, ditta Ecostudio di Bussotti Linda ha comunque eseguito il servizio a regola d'arte, con qualità nella prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per cui può essere nuovamente invitato.

DETERMINA

Di individuare la base d'asta, ritenendo di adottare il valore più basso pari ad € 310,00 per entrambi i corsi.
Di richiedere alle seguenti ditte le condizioni economiche per l'erogazione del servizio relativo ai due corsi

- 1 SIMPES s.r.l. Via A. Bartocci, 33 05100 Terni Email: info@simpes.it
- 2 Impresa service sas Via del Maglio 6/a 05100 Terni direzione@impresa-service.it
- 3 Ambiente Lavoro srl Via D. Bramante, 103 05100 Terni info@ecostudioservizi.com
- 4 EFFIGE sas Strada S. Filomena, 38 – 05100 Terni. Email: informazioni@effige.eu
- 5 STUDIO SICUREZZA Piazza Bruno Buozzi, 22 - 05100 – Terni. Email: info@studiosicurezza.net
- 6 LINS srl Via Curio Fornaci, 12 05100 Terni (TR) email: lins.terni1@gmail.com
- 7 Sf Sicurezza e formazione s.r.l stp Via Roma, 137, 05100 Terni TR sf.sicurezzaeformazione@gmail.com
- 8 DELTA SERVICE ROMITI Via Molise, 29, 05100 Terni Email: deltaservicediromiti@hotmail.it
- 9 T.E.S.e F. TERNI Via A. Garofoli n. 15 - 05100 Terni info@tesef.it cptscuolatr@pecsicura.it
- 10 Logistica Integrata e Servizi S.r.l. Sede Legale: Strada delle Campore 35 05100 Terni (TR) e.mail: asciutti_sergio@hotmail.com e.mail: bordinopamela@hotmail.com

Di approvare con successivo atto l'offerta più economica.

TERNI, 22/03/2023

Il Direttore


Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it

E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it



Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N.27/2023 DEL 20/03/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173/2023 del 22/02/2023

Visto che la sottomisura 19.2. del PAL (Piano di Azione Locale) del GAL Ternano prevede l'azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Visto che con delibera n.62/2021 del 01/12/2021 del CdA GAL Ternano veniva approvato il Bando azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – annualità 2022.

Visto che, a seguito di delibera n. 48/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che sono pervenute la seguenti richiesta di proroga come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Arrone	30/04/2023	30/04/2023
Comune di Polino	30/04/2023	30/04/2023

DETERMINA


Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 20/03/2023

Il Direttore
Rott. Paolo Pennazzi





VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 27/2023 DEL 20/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Arrone

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Vivi la Valnerina con gusto 3° edizione 2022”

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Arrone avente per oggetto: “Vivi la Valnerina con gusto 3° edizione 2022” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250063369.

Vista la nota PEC del 13/03/2023 del Comune di Arrone- protocollo GAL Ternano n. 442 del 14/03/2023 - con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 30/04/2023.

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Arrone per il progetto “Vivi la Valnerina con gusto 3° edizione 2022” fino al 30 aprile 2023.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Polino

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “I Sapori della Montagna”

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Polino avente per oggetto: “I Sapori della Montagna” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. **24250061157**.

VISTA LA NOTA N. 712 DEL 17/03/2023 DEL COMUNE DI POLINO - PROTOCOLLO GAL TERNANO N. 457 DEL 17/03/2023 - CON LA QUALE RICHIEDEVA UNA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINO AL 30/04/2023.



Propone


Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Polino per il progetto “I Sapori della Montagna” fino al 30 aprile 2023.

Terni, 20/03/2023

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI





DETERMINA DEL DIRETTORE N.26/2023 DEL 16/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – Il edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Otricoli.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280008532 progetto “Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale”.

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Otricoli avente per oggetto: “Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale” del Bando azione 19.2.1.1. Il edizione, domanda di sostegno n. 14250089324.

Vista la variante progettuale n. 34280008532 trasmessa in data 14/03/2023.

Considerato che a seguito della variante non si modificano le finalità del progetto.

Visto che a seguito della variante il punteggio attribuito veniva a ridursi da 78 a 68 in quanto non venivano più effettuati alcuni interventi (risparmio energetico e rete wireless) che verranno comunque realizzati, come da dichiarazione del tecnico, con fondi PNRRO

Verificato che la riduzione di n.10 punti da 78 a 68 consente comunque il raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando di 40 punti e che comunque, essendo la graduatoria interamente finanziata, lo scorrimento non comporta la non finanziabilità del progetto.

Verificato che la domanda di variante SIAN non consente di modificare l’importo inserito per € 147.253,14 con contributo 80% pari ad € 117.802,51.

Considerato che a seguito di variante il totale di spesa ammesso effettivo è pari ad € 147.223,14 con un contributo dell’80% pari ad € 117.778,51.

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di Otricoli per il progetto di “Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale”.

Di comunicare che la spesa ammessa a seguito di variante è pari ad € 147.223,14 con un contributo dell’80% pari ad € 117.778,51.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 16/03/2023

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi




Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it

E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it





DETERMINA DEL DIRETTORE N.25/2023 DEL 10/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – Il edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Montefranco.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280003509 progetto “Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto”.

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Montefranco avente per oggetto: “Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto” del Bando azione 19.2.1.1. Il edizione, domanda di sostegno n. 14250089324.

Vista la variante progettuale n. 34280005629 trasmessa in data 08/03/2023.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante il totale di spesa ammesso è pari ad € 143.600,66 con un contributo dell’80% pari ad € 114.880,53.

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di Montefranco per il progetto di “CENTRO DOCUMENTAZIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL NERA CON OSSERVATORIO SITI NATURA 2000 DEL PARCO SENTIERO DIDATTICO, GIARDINO SENSORIALE CON ERBE AROMATICHE E ARBUSTETO”.


Di comunicare che la spesa ammessa a seguito di variante è pari ad € 143.600,66 con un contributo dell’80% pari ad € 114.880,53.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

10
TERNI, 10/03/2023



Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
E-mail Certificata: galternano@icert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it



DETERMINA DEL DIRETTORE N.24/2023 DEL 09/03/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173/2023 del 22/02/2023

Visto che la sottomisura 19.2. del PAL (Piano di Azione Locale) del GAL Ternano prevede l'azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Visto che con delibera n.62/2021 del 01/12/2021 del CdA GAL Ternano veniva approvato il Bando azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – annualità 2022.

Visto che, a seguito di delibera n. 48/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Giove	28/04/2023	28/04/2023
Comune di Attigliano	30/04/2023	30/04/2023
Comune di Montecastrilli	30/04/2023	30/04/2023
Comune di Calvi dell'Umbria	08/05/2023	08/05/2023
Comune di Narni	20/04/2023	20/04/2023


DETERMINA


Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 09/03/2023

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 24/2023 DEL 09/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Giove.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Antiche storie tra l'arte del vino”.

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Giove avente per oggetto: “Antiche storie tra l'arte del vino” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250061819.

Vista la nota n. 1069 del 06/03/2023 del Comune di Giove (protocollo GAL Ternano n. 401 del 06/03/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 28/04/2023

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Giove per il progetto “Antiche storie tra l'arte del vino” fino al 28 aprile 2023.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Attigliano.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “L'anfiteatro dei sapori”

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Attigliano avente per oggetto: “L'anfiteatro dei sapori” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250061546.

Vista la nota n. 1456 del 08/03/2023 del Comune di Attigliano (protocollo GAL Ternano n. 2421 del 08/02/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 30/04/2023

Propone





Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Attigliano per il progetto “L'anfiteatro dei sapori” fino al 30 aprile 2023.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Montecastrilli.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “A spasso tra saperi e sapori”.

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Montecastrilli avente per oggetto: “A spasso tra saperi e sapori” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250063120.

Vista la nota n. 2875 del 06/03/2023 del Comune di Montecastrilli (protocollo GAL Ternano n. 398 del 06/03/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 30/04/2023

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montecastrilli per il progetto “A spasso tra saperi e sapori” fino al 30 aprile 2023.


PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.

RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell'Umbria.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Calvi: Wine, art and food”.

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Calvi dell'Umbria avente per oggetto: “Calvi: Wine, art and food” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250061074.

Vista la nota n. 1898 del 06/03/2023 del Comune di Calvi dell'Umbria (protocollo GAL Ternano n. 394 del 06/03/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione di 60 giorni fino all'08/05/2023.



Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Calvi dell'Umbria per il progetto "Calvi: Winw, art and food" fino al 08 maggio 2023.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022".

RICHIEDENTE: Comune di Narni.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Narni Taste 2022".

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente per oggetto: "Narni Taste 2022" del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250061470.

Vista la nota n. 7764 del 06/03/2023 del Comune di Narni (protocollo GAL Ternano n. 393 del 06/03/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 20/04/2023.



Propone


Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Narni per il progetto "Narni Taste 2022" fino al 20 aprile 2023.

Terni, 09/03/2023

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI





DETERMINA DEL DIRETTORE N.23/2023 DEL 08/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.3. – Il edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell’Umbria.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280005611 progetto “Realizzazione di un Parco Terapeutico Didattico attraverso la riqualificazione di un’area verde in prossimità del Centro Storico”.

Vista la delibera n. 51/2021 del 15/09/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Calvi dell’Umbria avente per oggetto: “Realizzazione di un Parco Terapeutico Didattico attraverso la riqualificazione di un’area verde in prossimità del Centro Storico” del Bando azione 19.2.1.1. III edizione, domanda di sostegno n. 14250095586.

Vista la variante progettuale n. 34280005611 trasmessa in data 07/03/2023.

Visto che dalla documentazione presentata si evince che la variante scaturisce dalla necessità di aggiornare i prezzi al nuovo prezzario 2022 ai sensi di quanto previsto dalla DGR 8383 del 19/08/2022.

Visto che la variante con riutilizzo ribasso d’asta è conforme a quanto stabilito dalla DGR n. 173/2023 relativa a “Procedure per la chiusura della programmazione del Piano Di Sviluppo Rurale 2023/2027”

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante il totale di spesa ammesso rimane invariato rispetto all’esecutivo per un totale di € 97.597,29 ed un contributo dell’80% pari ad € 78.077,83.

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di Calvi dell’Umbria per il progetto di “Realizzazione di un Parco Terapeutico Didattico attraverso la riqualificazione di un’area verde in prossimità del Centro Storico”.

Di comunicare che il totale di spesa ammesso rimane invariato rispetto all’esecutivo per un totale di € 97.597,29 ed un contributo dell’80% pari ad € 78.077,83.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 08/03/2023


Il Direttore


Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it





DETERMINA DEL DIRETTORE N.22/2023 DEL 06/03/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – II edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Calvi dell’Umbria.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280005629 progetto “LAVORI DI RESTAURO DELLA CINTA MURARIA DELL'ORTO DELL' EX MONASTERO DELLE SUORE ORSOLINE LUNGO VIA DELLA COLLEGIATA”.

Vista la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Calvi dell’Umbria avente per oggetto: “LAVORI DI RESTAURO DELLA CINTA MURARIA DELL'ORTO DELL' EX MONASTERO DELLE SUORE ORSOLINE LUNGO VIA DELLA COLLEGIATA” del Bando azione 19.2.1.1. III edizione, domanda di sostegno n. 14250116572.

Vista la variante progettuale n. 34280005629 trasmessa in data 02/03/2023.

Visto che dalla documentazione presentata si evince che la variante scaturisce dalla necessità di aggiornare i prezzi al nuovo prezzario 2022 ai sensi di quanto previsto dalla DGR 8383 del 19/08/2022.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante la spesa ammessa si riduce da € 148.673,94 ad € 148.075,30 con contributo 80% pari ad € 118.460,24.

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di CALVI DELL’Umbria per il progetto di “LAVORI DI RESTAURO DELLA CINTA MURARIA DELL'ORTO DELL' EX MONASTERO DELLE SUORE ORSOLINE LUNGO VIA DELLA COLLEGIATA”.


Di comunicare che la spesa ammessa si riduce da € 148.673,94 ad € 148.075,30 con contributo 80% pari ad € 118.460,24.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 06/03/2023


Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it



DETERMINA DEL DIRETTORE N.21/2023 DEL 27/02/2023

OGGETTO: Liquidazione spese di missione Francesco Contartese per partecipazione ad Artigiano in Fiera 2022..

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario.

Vista la misura 19.3.del PAL che prevede l'azione 19.3.1.1. "Umbria, lasciati sorprendere!".

Visto il protocollo di intesa tra i cinque Gal Umbri.

Visto che i 5 GAL dell'Umbria hanno espresso interesse alla partecipazione, in sede di Assogal, ad "Artigiano in Fiera" Milano dal 3 all' 11 dicembre 2022.

Vista la programmazione degli eventi 2022 del GAL Ternano approvata con delibera n.13 del 07/03/2022 ed aggiornata con delibera n.40 del 04/07/2022 e che prevede, tra le diverse iniziative, la partecipazione ad "Artigiano in Fiera" Milano dal 3 all' 11 dicembre 2022.


Vista la delibera n.60 del 23/11/2022 con la quale veniva approvato il piano generale dei costi relative alla partecipazione alla Fiera "Artigiano in Fiera 2022" da parte del GAL Ternano e sotto dettagliato:

	Attività	Costo
A	ACQUISTO SPAZIO COMUNE, ASSICURAZIONE, ALLESTIMENTO, SERVIZI VARI	9.500,00
B	Acquisto n.6 mq PER N.1 AZIENDA (€ 325,00/mq)	1.950,00
C	Totale imponibile (A+B)	11.450,00
D	IVA (22% di C)	2.519,00
E	Costi missione	1.732,23
F	Totale (C+D+E)	15.701,23

Visto che per il GAL Ternano partecipava alla suddetta fiera il Dott. Francesco Contartese Responsabile Amministrativo nei giorni dall'8 al 10 dicembre 2022.

Verificato che le spese per il treno sono superiori a quelle preventivate, e per cui vanno ricondotte al valore inizialmente preventivato

Visto il prospetto delle spese sostenute ed ammesse relative alla partecipazione dello stesso come riportato in tabella:



Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO


Data	Motivo missione	spese sostenute	spese ammesse
10/12/2022	Fattura Hotel Mennini n. 1119 del 10/12/2022 - Pernottamento due giorni dall'08/12/2022 al 10/12/2022	204,00	204,00
08/12/2022	Biglietto Trenitalia n. 1782670320 Roma Termini- Milano Centrale	95,00	75,00
10/12/2022	Biglietto Trenitalia n. 1782670337 Milano Centrale- Roma Termini	133,00	65,65
Tot. Spese		432,00	344,65


DETERMINA

Di approvare e liquidare al Dott. Francesco Contartese la spesa ammessa di € 344,65 per la partecipazione all'evento Artigiano in Fiera 2022 - Milano

TERNI, 27/02/2023

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





DETERMINA DEL DIRETTORE N.20/2023 DEL 22/02/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.10/2023 del 06/02/2023 con la quale, relativamente ai bandi azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. e 19.2.1.4. e 19.1.2.1.8., si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2023 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.2. "Recupero percorsi ed itinerari a fini turistici".

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n.53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2. "Recupero percorsi ed itinerari a fini turistici".

Visto che, a seguito di delibera n. 60 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concessa al
Comune di Ferentillo Domanda n. 94250152645	31/12/2023 (fine lavori) 31/12/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/12/2023 (fine lavori) 31/12/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Visto che la sottomisura 19.2. del PAL (Piano di Azione Locale) del GAL Ternano prevede l'azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Visto che con delibera n.62/2021 del 01/12/2021 del CdA GAL Ternano veniva approvato il Bando azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – annualità 2022.

Visto che, a seguito di delibera n. 48/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Alviano	18/03/2023 (consegna documentazione finale)	18/03/2023 (consegna documentazione finale)


DETERMINA


Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.
Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 22/02/2023



Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 20/2023 DEL 22/02/2023

Bando azione 19.2.1.2. “Riqualficazione percorsi ed itinerari a fini turistici”
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: “Completamento della dotazione funzionale a servizio dell’edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l’arrampicata e servizi per l’accoglienza turistica”

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto “Completamento della dotazione funzionale a servizio dell’edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l’arrampicata e servizi per l’accoglienza turistica” a valere sul Bando 19.2.1.2. “Riqualficazione percorsi ed itinerari a fini turistici”.

Vista la nota n. 1523 del 21/02/2023 del Comune di Ferentillo, protocollo GAL Ternano n. 325 del 21/02/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 a causa della necessità di approvare la variante in corso d’opera e per problematiche di interferenza con vicino cantiere.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.10 del 06/02/2023 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2023 per evitare l’attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori e la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto “Completamento della dotazione funzionale a servizio dell’edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l’arrampicata e servizi per l’accoglienza turistica” fino al 31 dicembre 2023.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2022”.
RICHIEDENTE: Comune di Alviano.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “il castello del borgo tra storia e gusto”

Vista la delibera n. 48/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Alviano avente per oggetto: “Il castello del borgo tra storia e gusto” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 24250062858.

Vista la nota n. 1016 del 16/02/2023 del Comune di Alviano (protocollo GAL Ternano n. 309 del 17/02/2023) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione di 30 giorni, fino al

18/03/2023, a causa della carenza del personale dipendente e alla complessità delle fasi di realizzazione delle attività previste dal progetto.


Propone


Di **prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Alviano per il progetto "Il castello del borgo tra storia e gusto" fino al 18 marzo 2023.

Terni, 22/02/2023

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI





DETERMINA DEL DIRETTORE N.19/2023 DEL 17/02/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.55/2022 del 10/10/2022 con la quale, relativamente ai bandi azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. e 19.2.1.4., si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 30/06/2023 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che con delibera n.18/2021 del 01/03/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune Ferentillo	31/12/2023 (fine lavori)	31/12/2023 (fine lavori)
	31/12/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/12/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto il testo del bando predisposto dall'ufficio del GAL ed approvato con delibera del 13 del 16/02/2017 ai fini del nulla osta da parte della Regione Umbria.

Vista la nota n. 00118327 del 29/05/2017 con la quale la Regione Umbria prendeva atto di suddetto bando.

Vista la delibera n. 24 del 20/06/2017 con la quale, veniva approvato il bando "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"

Visto che, a seguito di delibera n. 35 del 21/05/2018, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montecastrilli	20/10/2023 (fine lavori)	20/10/2023 (fine lavori)
	20/11/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	20/11/2023 (consegna documentazione finale di spesa)