

DETERMINA DEL DIRETTORE N.51/2023 DELL' 11/07/2023

OGGETTO: Proroga progetto bando 19.2.1.1. II ed. GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del CAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.63/2019 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione - II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Narni	31/08/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/08/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 e s.m.i..


DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 11/07/2023

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 51 /2023 DEL 11 /07/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Narni
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "IL GIARDINO OLTRE LA ROCCA - Riqualficazione funzionale e valorizzazione paesaggistica della Rocca Alborno di Narni (TR) a scopo didattico e turistico". Domanda di Sostegno SIAN n. 14250084044

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Narni avente per oggetto "IL GIARDINO OLTRE LA ROCCA - Riqualficazione funzionale e valorizzazione paesaggistica della Rocca Alborno di Narni (TR) a scopo didattico e turistico" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"

Vista la nota n. 14433 del 27/04/2023 del Comune di Narni protocollo GAL Ternano n. 648 del 27/04/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/04/2023 al 30/08/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la mancanza di materiali, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota del 10/07/2023 del Comune di Narni, protocollo GAL Ternano n.1013 dell' 11/07/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga richiesta dal 30/04/2023 al 31/08/2023 è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

PROPONE


Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Narni per il progetto "IL GIARDINO OLTRE LA ROCCA - Riqualficazione funzionale e valorizzazione paesaggistica della Rocca Alborno di Narni (TR) a scopo didattico e turistico" dal 30/04/2023 al 31/08/2023.

Terni, 11/07/2023

Il Direttore
PAOLO PENNAZZI







Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N.50/2023 DEL 04/07/2023

OGGETTO: Proroga progetto bando 19.2.1.1. II ed. GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.63/2019 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione - II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montecastrilli	31/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 e s.m.i..

DETERMINA


Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 04/07/2023

Il Direttore

F.to Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 50/2023 DEL 04/07/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Montecastrilli.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "RECUPERO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO CON ANNESSO INCREMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI RESI DEL PALAZZO DI MASSA - FRAZ. CASTELTODINO". Domanda di sostegno di riferimento n. 04250095140

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto "RECUPERO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO CON ANNESSO INCREMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI RESI DEL PALAZZO DI MASSA - FRAZ. CASTELTODINO" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 30/06/2023.

Vista la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Vista la nota n.8002 del 04/07/2023 del Comune di Montecastrilli, protocollo GAL Ternano n. 986 del 04/07/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della rendicontazione finale dal 30/06/2023 al 31/10/2023 a causa problematiche di ritardi vari dettagliatamente esplicitati nella lettera.

Visto l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la sopra indicata nota del 04/07/2023 con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.



Verificato che la proroga richiesta è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.


PROPONE

Di concedere una proroga "tecnico-amministrativa" per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montecastrilli per il progetto "RECUPERO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO CON ANNESSO INCREMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI RESI DEL PALAZZO DI MASSA - FRAZ. CASTELTODINO" fino al 31 ottobre 2023 .

Terni, 04/07/2023

Il Direttore
PAOLO PENNAZZI





DETERMINA DEL DIRETTORE N.49/2023 DEL 30/06/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.63/2019 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione - II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Terni	31/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023.

DETERMINA


Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 30/06/2023

Il Direttore
 Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 49/2023 DEL 30/06/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga fine lavori progetto: "RECUPERO DELL'IDENTITA' DEI BORGHI – ANTICHE MUNICIPALITA'". Domanda di sostegno di riferimento n. 14250091395

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IDENTITA' DEI BORGHI – ANTICHE MUNICIPALITA'" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 30/06/2023.

Vista la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Vista la nota n. 0106027 del 29/06/2023 del Comune di Terni, protocollo GAL Ternano n. 972 del 30/06/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della rendicontazione finale dal 30/06/2023 al 31/10/2023 a causa problematiche di ritardi vari dettagliatamente esplicitati nella lettera.

Visto l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la sopra indicata nota del 29/06/2023 con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto

Verificato che la proroga richiesta è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

PROPONE

Di concedere una proroga "tecnico-amministrativa" per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni per il progetto "RECUPERO DELL'IDENTITA' DEI BORGHI – ANTICHE MUNICIPALITA'" fino al 31 ottobre 2023 .


Terni, 30/06/2023

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI







Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 48/2023 DEL 19/06/2023

OGGETTO: Proroga progetto bando 19.2.1.1. II ed. GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.63/2019 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione - II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Alviano	20/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	20/10/2023 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023.

DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 19/06/2023

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 48/2023 DEL 19/06/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Alviano.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "Realizzazione di un una copertura del chiostro interno al castello di Alviano". Domanda di sostegno SIAN n. 14250089308

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Alviano avente per oggetto "Realizzazione di un una copertura del chiostro interno al castello di Alviano" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 3784 del 08/06/2023 del Comune di Alviano, protocollo GAL Ternano n. 885 del 09/06/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna documentazione finale di spesa dal 20/06/2023 al 20/10/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la necessità di reperire tutta la documentazione, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (semprech  collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilit ) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga,   prevista la possibilit  di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n.4095 del 19/06/2023 del Comune di Alviano, protocollo GAL Ternano n.931 del 19/06/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga richiesta dal 20/06/2023 al 20/10/2023   pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.


PROPONE


Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Alviano per il progetto "Realizzazione di un una copertura del chiostro interno al castello di Alviano" fino al 20/10/2023, senza possibilit  di richiedere ulteriori proroghe.


Terni, 19/06/2023

Il Direttore

Dott. PAOLO PENNAZZI







DETERMINA DEL DIRETTORE N.47/2023 DEL 16/06/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – Il edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Stroncone.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280020529 progetto “Riqualificazione del Parco delle Rimembranze a Madonna del Colle recupero funzionale di un bene culturale a scopo didattico, paesaggistico e turistico”.

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Stroncone avente per oggetto: “Riqualificazione del Parco delle Rimembranze a Madonna del Colle recupero funzionale di un bene culturale a scopo didattico, paesaggistico e turistico” del Bando azione 19.2.1.1. Il edizione, domanda di sostegno n. 04250094713.

Vista la variante progettuale n. 34280020529 trasmessa in data 16/06/2023.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante il totale di spesa ammesso rimane invariato ad € 140.881,81 con contributo 80% pari ad € 112.705,45.

DETERMINA


Di approvare la variante presentata dal Comune di Stroncone per il progetto di “Riqualificazione del Parco delle Rimembranze a Madonna del Colle recupero funzionale di un bene culturale a scopo didattico, paesaggistico e turistico”.


Di comunicare che la spesa ammessa a seguito di variante rimane invariata ad € 140.881,81 con contributo 80% pari ad € 112.705,45.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 16/06/2023







DETERMINA DEL DIRETTORE N. 46/2023 DEL 12/06/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.8. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. – annualità 2023".

RICHIEDENTE: Comune di Narni.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280019182 progetto "Narni Taste 2023".

Vista la delibera n. 24/2023 del 02/05/2023 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente per oggetto: "Narni Taste 2023" del Bando azione 19.2.1.8. Il edizione, domanda di sostegno n. 34250231460.

Vista la variante progettuale n. 34280019182 trasmessa in data 12/06/2023.

Considerato che a seguito della variante non si modificano le finalità del progetto né i punteggi in quanto trattasi di mera correzione di un errore materiale nella suddivisione dei costi tra le diverse voci di spesa, come specificato nella documentazione trasmessa.

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di Narni per il progetto di "Narni Taste 2023".

Di ribadire che la spesa ammessa a seguito di variante è pari ad € 11.792,10 con un contributo del 100% pari ad € 11.792,10 come da tabella sotto riportata:

	Imponibile	IVA	Totale imponibile + IVA
Beni e servizi	5.204,04	692,01	5.896,05
Costi derivanti dalle attività promozionali	5.896,05	0,00	5.896,05
	11.100,09	692,01	11.792,10

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 12/06/2023

Il Direttore



Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it





DETERMINA DEL DIRETTORE N.45/2023 DEL 09/06/2023

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – II edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Guardea

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280020206 progetto “LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EREMO CAMALDOLESE DI SANTA ILLUMINATA IN GUARDEA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE”.

Vista la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato da Comune di Guardea avente per oggetto: “LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EREMO CAMALDOLESE DI SANTA ILLUMINATA IN GUARDEA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” del Bando azione 19.2.1.1. III edizione, domanda di sostegno n. 24250067501.

Vista la variante progettuale n. 34280020206 trasmessa in data 09/06/2023.

Visto che dalla documentazione presentata si evince che la variante scaturisce dalla necessità di alcune modifiche non sostanziali e dalla necessità di adeguarsi all'elenco prezzi 2022.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante la spesa ammessa si riduce da € 94.340,53 con contributo 80% pari ad € 75.472,42 ad € 93.942,18 con contributo 80% pari ad € 75.153,74.

DETERMINA

Di **approvare** la variante presentata dal Comune di Guardea per il progetto di “LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EREMO CAMALDOLESE DI SANTA ILLUMINATA IN GUARDEA SECONDO STRALCIO FUNZIONALE”.


Di **comunicare** che la spesa ammessa si riduce da € 94.340,53 con contributo 80% pari ad € 75.472,42 ad € 93.942,18 con contributo 80% pari ad € 75.153,74

Di **trasmettere** la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 09/06/2023


Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



Associazione GAL Ternano

Largo Don Minzoni, 4 05100 TERNI C.F. 91034260553 E-mail: info@galternano.it
E-mail Certificata: galternano@jcert.it Tel +39 0744 432683 Internet: www.galternano.it



Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N.44/2023 DEL 05/06/2023

OGGETTO: conferimento incarico per "Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso sede GAL Ternano di n. 2 differenti associazioni denominate "Distretti del Cibo"" ex art 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CIG: ZD53B441D.

Visto che in data 23/05/2022 si provvedeva a richiedere a tutti i 5 notai che attualmente presentano la sede in Terni (verificati sul sito <https://www.consiglionotarileterni.it/>) i preventivi per la registrazione di atto costitutivo e statuto di n. 2 differenti associazioni denominate "Distretti del Cibo".

Vista la delibera n.30 del 05/06/2023 che apriva un capitolo di spesa delle risorse dell'Associazione necessarie alla attività di costituzione dei distretti del Cibo in area GAL Ternano

Visto il verbale del 05/06/2023 con il quale si verificava che l'offerta più economica risulta quella pervenuta dal notaio Dott. Filippo Clericò con sede in Terni Via Corso Tacito n.111 P. IVA C.F. CLRFP72E25L117P P.IVA 01323800555 per un importo di 1.600,00 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%.

DETERMINA


Di aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio di cui all'oggetto al professionista Dott. Filippo Clericò con sede in Terni Via Corso Tacito n.111 P. IVA C.F. CLRFP72E25L117P P.IVA 01323800555 per un importo di 1.600,00 oltre cassa previdenziale ed IVA 22%. CIG: ZD53B441D2.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

TERNI, 05/06/2023



Paolo Pennazzi



DETERMINA DEL DIRETTORE N. 42/2023 DEL 31/05/2023

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione".

Visto che con delibera n.26/2020 del 20/07/2020 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3 "servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 51/2021 del 15/01/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Otricoli	30/11/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	30/11/2023 (consegna documentazione finale di spesa)



DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 31/05/2023

Il Direttore
F.to Dott. Paolo Pennazzi

VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 42/2023 DEL 31/05/2023

Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione"
Beneficiario: Comune di Otricoli
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto: "Progetto per la valorizzazione di un'area presso la frazione di Poggio del Comune di Otricoli, attraverso la realizzazione di un Orto Urbano Terapeutico. "Gli orti di Poggio"". Domanda di Sostegno SIAN n. 14250087740.

Vista la delibera n. 51/2021 del 15/09/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Otricoli avente per oggetto "Progetto per la valorizzazione di un'area presso la frazione di Poggio del Comune di Otricoli, attraverso la realizzazione di un Orto Urbano Terapeutico. "Gli orti di Poggio"" a valere sul Bando 19.2.1.3. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

Vista la nota n. 3447 del 31/05/2023 del Comune di Otricoli protocollo GAL Ternano n. 854 del 31/05/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/07/2023 al 30/11/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la mancanza di materiali, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n.3460 del 31/05/2023 del Otricoli, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga richiesta dal 30/07/2023 al 30/11/2023 è pari ai 4 mesi massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

PROPONE

Di concedere una proroga "tecnico-amministrativa" per la consegna della documentazione finale di spesa del Otricoli per il progetto "Progetto per la valorizzazione di un'area presso la frazione di Poggio del Comune di Otricoli, attraverso la realizzazione di un Orto Urbano Terapeutico. "Gli orti di Poggio" dal 30/07/2023 fino al 30/11/2023.

Il direttore
PAOLO PENNAZZI

