

**DETERMINA DEL DIRETTORE N.01/2024 DEL 25/01/2024**

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. – III edizione “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”.

RICHIEDENTE: Comune di Alviano.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 44280001965 lavori “RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO - Il Belvedere di Porta Santa Maria”.

Vista la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato dal Comune di Alviano avente per oggetto: “RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO - Il Belvedere di Porta Santa Maria” del Bando azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 24250067683.

Vista la variante progettuale n. 44280001965 SIAN del 19/01/2024 trasmessa in data 24/01/2024.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito dell'istruttoria la spesa ammessa si riduce da € 144.178,21 (contributo 80% pari ad € 115.342,57) ad € 144.162,72 (contributo 80% pari ad € 115.330,18) a causa errato importo dei lavori inserito nel Q.E.

**DETERMINA**

Di approvare la variante presentata dal Comune di Alviano per il progetto di “RIQUALIFICAZIONE DEL BORDO ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO - IL BELVEDERE DI PORTA SANTA MARIA”.

Di comunicare che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Alviano si riducono da € 144.178,21 (contributo 80% pari ad € 115.342,57) ad € 144.162,72 (contributo 80% pari ad € 115.330,18).

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.


TERNI, 25/01/2024

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi







## DETERMINA DEL DIRETTORE N.78/2023 DEL 29/12/2023

OGGETTO: Proroga progetto comune di Ferentillo bando: 19.2.1.1. II ed. - misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.63/2019 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate tra cui la domanda di sostegno n. 04250092642 del Comune di Ferentillo per il progetto "RESTAURO DELLA FACCIATA E SAGRATO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA E NUOVA VIABILITA' PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI MATTERELLA. SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SISTEMI INNOVATIVI ACCESSIBILI AI DISABILI PER LA DIDATTICA INTERATTIVA".

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Ferentillo	30/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 e s.m.i..

### DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 29/12/2023

Il Direttore  
F.to Dott. Paolo Pennazzi





**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 78/2023 DEL 29/12/2023**

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "RESTAURO DELLA FACCIATA E SAGRATO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA E NUOVA VIABILITA' PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI MATTERELLA. SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SISTEMI INNOVATIVI ACCESSIBILI AI DISABILI PER LA DIDATTICA INTERATTIVA". Domanda di Sostegno SIAN n. 04250092642

**Vista** la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "RESTAURO DELLA FACCIATA E SAGRATO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA E NUOVA VIABILITA' PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI MATTERELLA. SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SISTEMI INNOVATIVI ACCESSIBILI AI DISABILI PER LA DIDATTICA INTERATTIVA" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"

**Vista** la nota n. 10024 del 29/12/2023 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 1624 del 29/12/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2023 al 30/04/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, esposte nella lettera sopraindicata.

**Vista** la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Visto** l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (semprech  collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilit ) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga,   prevista la possibilit  di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

**Vista** la nota n. 10024 del 29/12/2023 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 1624 del 29/12/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.


**Verificato** che la proroga ammissibile   di 120 giorni dal 31/08/2023 al 29/04/2024 ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.


**PROPONE**


**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto "RESTAURO DELLA FACCIATA E SAGRATO DELL'ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA E NUOVA VIABILITA' PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI MATTERELLA. SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SISTEMI INNOVATIVI ACCESSIBILI AI DISABILI PER LA DIDATTICA INTERATTIVA" dal 31/12/2023 al 29/04/2024.

Terni, 29/12/2023

Il Direttore  
PAGLO PENNAZZI







# Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

## DETERMINA DEL DIRETTORE N.77/2023 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** Proroga progetti comune di Ferentillo bandi: 19.2.1.1. III ed. e 19.2.1.2. I ed. - misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.18/2021 del 01/03/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate, tra cui la domanda di sostegno n. 24250072279 del Comune di Ferentillo per il progetto "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo".

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Ferentillo	30/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)


**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

**Visto** che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2 "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 60/2019 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate tra cui la domanda di sostegno n. 94250152645 del Comune di Ferentillo per il progetto "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica".

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Ferentillo	30/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)



## Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Ritenute motivate le sopra esposte richieste di proroga e rispondenti a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 e s.m.i..

### DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato le proroghe indicate in esordio.  
Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 28/12/2023

Il Direttore  
E.to Dott. Paolo Pennazzi





## VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 77/2023 DEL 28/12/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici – I edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica". Domanda di Sostegno SIAN n. 94250152645

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica" a valere sul Bando 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici"

Vista la nota n. 10002 del 28/12/2023 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 1619 del 28/12/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2023 al 30/04/2023 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n. 10002 del 28/12/2023 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 1619 del 28/12/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga è concedibile dal 31/12/2023 al 29/04/2024, pari ai 120 giorni massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

### PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica" dal 31/12/2023 al 29/04/2024.

Terni, 28/12/2023

Il Direttore  
PAOLO RENNAZZI





## VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 77/2023 DEL 28/12/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo". Domanda di sostegno SIAN n. 24250072279.

**Vista** la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

**Visto** che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 31/12/2023.

**Vista** la nota n. 9999 del 28/12/2023 del Comune di Ferentillo, protocollo GAL Ternano n. 1618 del 28/12/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della rendicontazione finale dal 31/12/2023 al 29/04/2024 a causa problematiche di ritardi vari esplicitati nella lettera.

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Visto** l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

**Vista** la nota n. 9999 del 28/12/2023 del Comune di Ferentillo, protocollo GAL Ternano n. 1618 del 28/12/2023 con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

**Verificato** che la proroga richiesta massima concedibile è pari ai 120 ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

**PROPONE**


**Di prorogare** per il progetto “Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo” del Comune di Ferentillo la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2023 al 29/04/2024, senza possibilità di richiedere ulteriori proroghe.

Terni, 28/12/2023

Il Direttore

Dott. PAOLO PENNAZZI





## DETERMINA DEL DIRETTORE N.76/2023 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Proroga progetto bando 19.2.1.2. 1 ed. GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici". **Visto** che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2 "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 60/2019 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate, tra cui la domanda di sostegno del Comune di Polino n.84250224965 per il progetto "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'Eremo di S. Antonio e valorizzazione dei beni culturali connessi".

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Polino	30/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 e s.m.i..

### DETERMINA


Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 28/12/2023

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi





## VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 76/2023 DEL 28/12/2023

Bando azione 19.2.1.1. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici – I edizione"
Beneficiario: Comune di Polino
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'Eremo di S. Antonio e valorizzazione dei beni culturali connessi". Domanda di Sostegno SIAN n. 84250224965

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'Eremo di S. Antonio e valorizzazione dei beni culturali connessi" a valere sul Bando 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici"

Vista la nota n. 3123 del 28/12/2023 del Comune di Polino protocollo GAL Ternano n. 1616 del 28/12/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2023 al 30/04/2023 a causa problematiche varie riscontrate nell'affidamento lavori.

Vista la DGR Regione Umbria N. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

Visto l'allegato 1 della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (semprech  collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilit ) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga,   prevista la possibilit  di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

Vista la nota n. 3123 del 28/12/2023 del Comune di Polino protocollo GAL Ternano n. 1616 del 28/12/2023, con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

Verificato che la proroga massima ammissibile   pari a 120 giorni e quindi dal 31/12/2023 al 29/04/2024, ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.


### PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Polino per il progetto "Riqualificazione e recupero funzionale del percorso dell'antico mulino e dell'Eremo di S. Antonio e valorizzazione dei beni culturali connessi" dal 31/12/2023 al 29/04/2024.

Terni, 28/12/2023


Il Direttore

PAOLO PENNAZZI









## DETERMINA DEL DIRETTORE N. 75/2023 DEL 19/12/2023

**OGGETTO: Aggiudicazione efficace servizio di pulizia della sede del GAL Ternano. PAL GAL TERNANO 2014 -2022. Misura 19.4. Domanda di sostegno n.54250336507 CUP: J42I17000070009 CIG: Z7A3D6B61A**

**Visto** il Regolamento Interno del GAL Ternano approvato dalla Assemblea dei Soci del 12/12/2016.

**Vista** la determina a contrarre n. 72/2023 del 23/11/2023 ex art 17 del D.Lgs. n. 36/2023: "Servizio di pulizia degli uffici del GAL Ternano per il periodo 01/05/2024 – 30/04/2027. Affidamento diretto previa indagine di mercato ex art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023." Per il servizio di pulizia degli uffici del GAL Ternano da esperire con il criterio del minor prezzo per un importo complessivo a base di gara di € 4.320,00 (€ 120,00 mensili per n.36 mesi)

**Visto** il verbale di gara del 14/12/2023 con il quale si verificava che l'offerta più bassa risulta quella pervenuta dalla ditta Grattacaso S.r.l. Unipersonale con sede in Piazza Guido Rossa 6/2 Savona (SV) - partita IVA e C.F. 00965350093 per un importo di Euro 3.595,52 + IVA per il triennio 01/05/2024-30/04/2027.

**Viste** le richieste alle competenti autorità che hanno prodotto i seguenti documenti dai quali si accerta la regolarità dei requisiti della ditta (incarico <5.000,00 euro):

ENTE	Documento	Protocollo
Camera di commercio	Registro imprese	N. P V7428837 del 14/12/2023
INAIL-INPS	DURC	N. 40685521 scadenza 06/02/2024
ANAC	Annotazioni riservate	Verifica del 14/12/2023. Nessuna annotazione
ANAC	Casellario delle imprese	Verifica del 14/12/2023. Nessun esito


## DETERMINA

Di aggiudicare efficacemente mediante affidamento diretto la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Grattacaso S.r.l. Unipersonale con sede in Piazza Guido Rossa 6/2 Savona (SV) - partita IVA e C.F. 00965350093 per un importo di Euro 3.595,52 per il triennio oltre IVA per il triennio 01/05/2024-30/04/2027.



Si procederà quindi alla firma del contratto

TERNI, 19/12/2023

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi







PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA

2014 / 2020



## Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

### DETERMINA DEL DIRETTORE N.74/2023 DEL 15/12/2023

OGGETTO: Proroga progetto Comune di Narni bando GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che con delibera n.18/2021 del 01/03/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate, tra cui la domanda di sostegno n. 14250119055 del Comune di Narni per il progetto "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero S. Margherita-Rocca-Bastione".

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Narni	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)	29/04/2024 (consegna documentazione finale di spesa)

Ritenuta motivata la sopra esposta richiesta di proroga e rispondente a quanto previsto dalla DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023.

### DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 16/10/2023  
15/12

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi






74/2023 DEL 15/12/2023

**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 68/2023 DEL 16/10/2023**

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione"
Beneficiario: Comune di Narni
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero S. Margherita-Rocca-Bastione". Domanda di sostegno SIAN n. 14250119055.

**Vista** la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato dal Comune di Narni avente per oggetto "Riqualficazione e recupero funzionale del sentiero S. Margherita-Rocca-Bastione" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

**Visto** che data per la consegna della documentazione finale di spesa e domanda di pagamento è ad oggi stabilita al 31/12/2023.

**Vista** la nota n. 44719 del 15/12/2023 del Comune di Narni, protocollo GAL Ternano n. 1581 del 15/12/2023 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della rendicontazione finale dal 31/12/2023 al 29/04/2024 a causa problematiche di ritardi vari dettagliatamente esplicitati nella lettera.

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Visto** l'allegato I della sopra menzionata DGR, lettera B "soggetti pubblici" comma 4 "bandi scaduti e concessioni emesse" che riporta quanto segue: "Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. In tal caso, se necessario, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario. In deroga al divieto di proroga, è prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024."

**Vista** la nota n. 44719 del 15/12/2023 del Comune di Narni, protocollo GAL Ternano n. 1581 del 15/12/2023 con la quale veniva presentata attestazione dell'avvenuto pagamento e quietanza di una fattura relativamente al bando in oggetto.

**Verificato** che la proroga richiesta è pari ai 120 giorni massimi concedibili ai sensi della DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023.

**PROPONE**


**Di prorogare** per il progetto “Riqualificazione e recupero funzionale del sentiero S. Margherita-Rocca-Bastione” del Comune di Narni la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/12/2023 al 29/04/2024, senza possibilità di richiedere ulteriori proroghe.

Terni, 15/12/2023

Il Direttore

Dott. PAOLO PENNAZZI





Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

**DETERMINA DEL DIRETTORE N.73/2023 DEL 05/12/2023**

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1. - III edizione "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

RICHIEDENTE: Comune di Amelia.

OGGETTO: Approvazione variante SIAN n. 34280036012 lavori "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PORTA CUBICA E PORTA POSTEROLA".

Vista la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato Comune di Amelia avente per oggetto: "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PORTA CUBICA E PORTA POSTEROLA" del Bando azione 19.2.1.3., domanda di sostegno n. 24250071172.

Vista la variante progettuale n. 34280036012 trasmessa in data 27/10/2023.

Considerato che a seguito della variante non si modificano i punteggi attribuiti né la finalità del progetto.

Considerato che a seguito di variante la spesa ammessa si riduce da € 111.834,03 (contributo 80% pari ad € 89.467,22) ad € 108.502,13 (contributo 80% pari ad € 86.801,70) causa allineamento di due voci di spesa al prezzario regionale e causa necessità di ridurre le spese tecniche al 12% della spesa per investimenti, come da scheda variante inviata al beneficiario.

**DETERMINA**

Di approvare la variante presentata dal Comune di Amelia per il progetto di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI PORTA CUBICA E PORTA POSTEROLA".

Di comunicare che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Amelia si riducono da € 111.834,03 (contributo 80% pari ad € 89.467,22) ad € 108.502,13 (contributo 80% pari ad € 86.801,70).

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 05/12/2023

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



