



**DETERMINA DEL DIRETTORE N.14/2025 DEL 05/05/2025**

**OGGETTO:** Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.173 del 22/02/2023 con la quale veniva data possibilità, per i progetti già approvati, di concedere una proroga tecnica/amministrativa massima di 4 mesi rispetto al termine già stabilito purchè fosse avvenuto almeno un pagamento relativamente al progetto.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.267 del 27/03/2024 con la quale veniva data possibilità, relativamente a concessioni già emesse, di concedere proroghe fino ad entro e non oltre il 31/12/2024.

**Vista** la DGR Regione Umbria n.13062 del 09/12/2024 con la quale veniva data possibilità, relativamente a concessioni già emesse, di concedere proroghe fino ad entro e non oltre il 30/06/2025.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.18/2021 del 01/03/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – III edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2022 del 05/08/2022, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga per la rendicontazione concessa fino al
Comune di Ferentillo	12/06/2025


**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.49/2022 del 05/08/2022 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – IV edizione – riserva SNAI Valnerina".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 42/2023 del 13/09/2023, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga per la rendicontazione concessa fino al
Comune di Ferentillo	31/05/2025



# Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.2. "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici".  
**Visto** che con delibera n.11/2018 del 15/02 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici – I edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 60/2019 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna per la fine lavori e per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga per la rendicontazione concessa fino al
Comune di Ferentillo	31/05/2025

## DETERMINA

Di concedere al beneficiario sopra elencato Comune di Ferentillo le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 05/05/2025

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi



**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 14/2025 DEL 05/05/2025**

Bando azione 19.2.1.1. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – III edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto: "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo". Domanda di Sostegno SIAN n. 24250072279.

**Vista** la delibera n. 47/2022 del 05/08/2022 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo" a valere sul Bando 19.2.1.1. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE III edizione".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 267 del 27/03/2024 avente per oggetto: "Integrazioni alle Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 – Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R.173/2023" che prevede la possibilità di concedere proroghe fino ad entro e non oltre il 31/12/2024.

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 13062 del 09/12/2024 avente per oggetto: "Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" che prevede la possibilità di concedere ulteriori proroghe fino ad entro e non oltre il 30/06/2025 da concordare con l'Autorità di Gestione.

**Vista** la Determina del Direttore n.09 dell'11/03/2025, con la quale veniva approvata una proroga alla presentazione della domanda di pagamento del progetto in oggetto al 30/04/2025.

**Vista** la nota n. 3448 del 30/04/2025 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 364 del 30/04/2025 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa al 12/06/2025 a causa problematiche varie per la presentazione della documentazione finale.

**PROPONE**

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto "Restauro e risanamento conservativo del pronao e del chiostro del Complesso ex Convento Benedettino di Santa Illuminata presso il cimitero di Precetto - Ferentillo." dal 30/04/2025 al 12/06/2025.

Terni, 05/05/2025

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI





**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 14/2025 DEL 05/05/2025**

Bando azione 19.2.1.1. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – IV edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto: "Riqualificazione funzionale del patrimonio ambientale e paesaggistico frazione di Macenano". Domanda di Sostegno SIAN n. 34250299962.

**Vista** la delibera n. 42/2023 del 13/09/2023 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "Riqualificazione funzionale del patrimonio ambientale e paesaggistico frazione di Macenano" a valere sul Bando 19.2.1.1. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE IV edizione".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 267 del 27/03/2024 avente per oggetto: "Integrazioni alle Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 – Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R.173/2023" che prevede la possibilità di concedere proroghe fino ad entro e non oltre il 31/12/2024.

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 13062 del 09/12/2024 avente per oggetto: "Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" che prevede la possibilità di concedere ulteriori proroghe fino ad entro e non oltre il 30/06/2025 da concordare con l'Autorità di Gestione.

**Vista** la Determina del Direttore n.09 dell'11/03/2025, con la quale veniva approvata una proroga alla presentazione della domanda di pagamento del progetto in oggetto al 30/04/2025.

**Vista** la nota n. 3439 del 30/04/2025 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 358 del 30/04/2025 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa al 31/05/2025 a causa problematiche varie per la presentazione della documentazione finale.


**PROPONE**

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto "Riqualificazione funzionale del patrimonio ambientale e paesaggistico frazione di Macenano" dal 30/04/2025 al 31/05/2025.

Terni, 05/05/2025

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI





## VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 14/2025 DEL 05/05/2025

Bando azione 19.2.1.2. "RIQUALIFICAZIONE PERCORSI ED ITINERARI A FINI TURISTICI – I edizione"
Beneficiario: Comune di Ferentillo
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa per progetto: "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica". Domanda di Sostegno SIAN n. 94250152645.

**Vista** la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica." a valere sul Bando 19.2.1.2. "RIQUALIFICAZIONE PERCORSI ED ITINERARI A FINI TURISTICI – I edizione".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 173 del 22/02/2023 avente per oggetto: "Adozione delle Procedure per la chiusura del Programma Di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 - Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa".

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 267 del 27/03/2024 avente per oggetto: "Integrazioni alle Procedure per la chiusura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2022 – Modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa di cui alla D.G.R.173/2023" che prevede la possibilità di concedere proroghe fino ad entro e non oltre il 31/12/2024.

**Vista** la DGR Regione Umbria n. 13062 del 09/12/2024 avente per oggetto: "Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" che prevede la possibilità di concedere ulteriori proroghe fino ad entro e non oltre il 30/06/2025 da concordare con l'Autorità di Gestione.

**Vista** la Determina del Direttore n.09 dell'11/03/2025, con la quale veniva approvata una proroga alla presentazione della domanda di pagamento del progetto in oggetto al 30/04/2025.

**Vista** la nota n. 3446 del 30/04/2025 del Comune di Ferentillo protocollo GAL Ternano n. 362 del 30/04/2025 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa al 31/05/2025 a causa problematiche varie per la presentazione della documentazione finale.


### PROPONE

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo per il progetto "Completamento della dotazione funzionale a servizio dell'edificio e della relativa corte esterna, in loc. Precetto, Via delle Macchie, da destinare a palestra per l'arrampicata e servizi per l'accoglienza turistica." dal 30/04/2025 al 31/05/2025.

Terni, 05/05/2025

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI







**DETERMINA DEL DIRETTORE N. 13/2025 DEL 29/04/2025**

**OGGETTO: Proroga servizio: “Manutenzione estintori sede GAL Ternano”. Triennio 2022-2024 eventualmente rinnovabile per uguale o inferiore periodo. CIG: Z7D33947C3.CUP: J42I17000070009.**

**Visto** il Regolamento Interno del GAL Ternano approvato dalla Assemblea dei Soci del 12/12/2016.

**Vista** la determina n. 47/2021 del 22/10/2021 con la quale veniva indetta una manifestazione di interesse pubblica ai sensi dell'art. 36 comma a) del D.lgs. 50/2016 per il servizio di **Manutenzione estintori sede GAL Ternano”. Triennio 2022-2024 eventualmente rinnovabile per uguale o inferiore periodo.**

**Visto** che con determina del Direttore n. 51 del 09/11/2021 veniva incaricata la ditta QF Antincendio di Quondam Francesco Sergio con sede in via XX Settembre, 80 - 05100 Terni - partita IVA 01536650557 C.F. QND SRG61P11L117D per un importo di Euro 76,00 oltre IVA per un importo dei prezzi unitari offerti pari ad € di Euro 76,00 oltre IVA per il triennio 2022-2024.

**Visto** che l'attuale servizio con la QF Antincendio di Quondam Francesco Sergio ha avuto effettivamente inizio con il primo controllo effettuato in data 07/09/2022 e per cui il termine del triennio è avvenuto con l'ultimo controllo del marzo 2025.

**Visto** che la gara informale tra le ditte effettuata tramite invio richiesta preventivi alle ditte concorrenti (protocollo n.1251 del 22/10/2021) prevedeva la possibilità di un rinnovo per uguale od inferiore periodo.

**Visto** che il servizio è stato svolto in maniera egregia e rispondente al contratto per cui è possibile procedere alla proroga per lo stesso per un ulteriore triennio e quindi dal settembre 2025 al marzo 2028 (n. due controlli annuali previsti nei mesi di marzo e settembre per un totale di n. 6 controlli nel triennio).

**DETERMINA**

**Di prorogare il servizio di manutenzione degli estintori degli uffici del GAL Ternano alla ditta QF Antincendio di Quondam Francesco Sergio con sede in via XX Settembre, 80 - 05100 Terni - partita IVA 01536650557 C.F. QND SRG61P11L117D per importo di pari ad € 76,00 imponibile oltre IVA 22% per il triennio settembre 2025 - marzo 2028 n. due controlli annuali previsti nei mesi di marzo e settembre per un totale di n. 6 controlli nel triennio).**

TERNI, 29/04/2025

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi



