



DELIBERAZIONE N. 10/2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2015 DEL 08/01/2015.

OGGETTO: Progetti vari misura 413 - proroghe.

Il giorno 08 gennaio 2015 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano.

Nominativo		Presente	Assente
Agabiti Albano	Presidente	X	
De Arcangelis Marco	Consigliere	X	
Dionisi Luigi	Consigliere	X	
Fontanella Leonardo	Consigliere		X
Giovannetti Giancarlo	Consigliere	X	
Lattanzi Giampiero	Consigliere	X	
Malvetani Giuseppe	Consigliere	X	
Padiglioni Adriano	Consigliere	X	
Piermatti Sandro	Consigliere		X
Raggi Luca	Consigliere	X	
Rosati Domenico	Consigliere		X
Ruozzi Berretta Elisabetta	Consigliere		X
Silveri Paolo	Consigliere	X	
Vittori Luciano	Consigliere		X
REVISORI DEI CONTI			
Proietti Mario			X
Ribichini Valerio		X	
Rossi Carlo Ulisse		X	

Presiede il Presidente Dr. Albano Agabiti.
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi

Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

Esce il Consigliere Paolo Silveri in quanto interessato all'argomento. I presenti passano ad 8.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

con delibera n. 17/2014 del 03/03/2014 il GAL approvava la graduatoria delle domande presentate a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di Itinerari tematici del territorio" del PSL".

Il Comune di Ferentillo beneficiario del progetto "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori"" ha richiesto in una proroga del termine di fine lavori.

con delibera n. n. 75/2014 del 08/08/2014 il GAL approvava la graduatoria delle domande presentate a valere sul Bando codice 413.0018.0001.0001.", "Beni Culturali Minori – V edizione"

Il Comune di Ferentillo beneficiario del progetto " Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio" ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione esecutiva, per l'inizio lavori, per la fine lavori ed una proroga per la consegna della rendicontazione finale di spesa.

Visto il verbale istruttorio del coordinatore Dr. Paolo Pennazzi in data 08/01/2015 che, dopo un attento esame delle istanze sopra evidenziate, propone di concedere una proroga alla succitata domanda ritenendo fondate le richieste.

Con voto unanime:

DELIBERA

Di approvare e far propria la relazione istruttoria predisposta dal coordinatore Paolo Pennazzi in data 08/01/2015 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e di conseguenza assegnare:

A) un nuovo termine per la fine dei lavori:

- Entro il 31/01/2015 al Comune di Ferentillo Capofila ATS per il progetto "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori""

B) i seguenti nuovi termini per il Comune di Ferentillo per il progetto" Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio":

- per la presentazione della documentazione esecutiva entro il 15/01/2015.
 - per l'inizio dei lavori fino 15/03/2015
 - per la fine lavori al 15/05/2015.
 - per la consegna della documentazione finale di spesa entro e il 29/05/2014 in quanto non è possibile accogliere la richiesta alla data del 15/06/2015 come da disposizione dell'autorità regionale.
-

Entra il consigliere Paolo Silveri. I presenti passano a 9.

Il PRESIDENTE (F.to Dr. Albano Agabiti)

VERBALIZZA (F.to Dr. Paolo Pennazzi)

Terni 08/01/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO – AMMINISTRATIVA

Visto quanto nella presente delibera si esprime parere favorevole
Terni 08/01/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(F.to Dr. Francesco Contartese)

La presente delibera viene pubblicata nell'Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano nella pagina "Delibere".

Terni, 21/01/2015

(F.to Dr. Paolo Pennazzi)