

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 10/2015 DEL 08/01/2015

---

**PROGETTO:** Codice 413.0018.0001 “Beni Culturali Minori – V edizione”.

**CAPOFILIA ATS:** Comune di Ferentillo.

**OGGETTO:** Proroga inizio lavori, fine lavori e consegna documentazione finale di spesa lavori progetto “Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio”.

**Vistala** delibera n. 75/2014 del 08/08/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto la “Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio” a valere sul Bando codice 413.0018.0001 “Beni Culturali Minori – V edizione” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.7704 del 10/12/2014 del Comune di Ferentillo e successiva integrazione del 15/12/2014 senza protocollo (protocollo GAL Ternano n. 1607 del 10/12/2014 e n. 1631 del 15/12/2014) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la presentazione della documentazione esecutiva dal 19/12/2014 al 15/01/2015, una proroga per l’inizio lavori dal 19/12/2014 al 15/03/2014, una proroga per la fine lavori dal 29/03/2014 al 15/05/2014 ed una proroga per la consegna della rendicontazione finale di spesa dal 29/04/2014 al 15/06/2014.

**PROPONE**

**Di prorogare:**

la presentazione della documentazione esecutiva entro il 15/01/2015.

---

- l’inizio dei lavori fino 15/03/2015
  - la fine lavori al 15/05/2015.
  - la consegna della documentazione finale di spesa entro e non oltre il 29/05/2014 in quanto non è possibile accogliere la richiesta alla data del 15/06/2015 come da disposizione dell’autorità regionale
  -
- 
- 
-

**Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”**

**Beneficiario:** Comune di Ferentillo.

**OGGETTO:** Proroga fine lavori progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori””.

**Vistala** delibera n. 105/2013 del 23/12/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto il “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori”” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.7925 del Comune di Ferentillo del 18/12/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1646 del 18/12/2014) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 15/12/2014 fino al 31/01/2015.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori” “ fino al 31/01/2015.

Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 02/03/2015.

---

TERNI, 08/01/2015

Il coordinatore  
F.to Dr. Paolo Pennazzi