

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 30/2015 DEL 17/04/2015

PROGETTO: Bando Misura 411 “Competitività”

Beneficiario: AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C..

OGGETTO: Proroga consegna della domanda di saldo finale.

Vistata delibera n. 63/2013 del 07/08/2013 che approva il progetto presentato dalla AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C“ a valere sul Bando Bando Misura 411 “Competitività”

Viste la nota trasmessa via PEC in data 28/03/2015 dalla AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA (protocollo GAL Ternano n. 349 del 30/03/2015) con la quale l’azienda chiedeva una ulteriore proroga per la consegna della domanda di saldo finale dal 31/03/2015 fino al 31/05/2015 in quanto, trattandosi di allevamento avicolo, si sono avuti rallentamenti causa presenza cicli di allevamento avicoli.

Vista la nota via email della Regione Umbria del 31/03/2014 con la quale veniva comunicato che il termine massimo non poteva eccedere il 30/04/2015.

Propone

Di prorogare la data di consegna della domanda di saldo finale della AZIENDA AGRARIA QUERCIA BELLA S.N.C. DI TRAPPETTI CARLO & C. fino al 30/04/2015.

CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo.

OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale progetto “Recupero della Torre di Terria”.

Vista la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto Il “Recupero della Torre di Terria” a valere sul Bando codice 413.0018.0001. “Beni culturali minori – III edizione” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n. 2450 del 16/04/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 469 del 16/04/2015) con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 15/04/2015 fino al 15/05/2015 causa problematiche tecniche.

PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto “Recupero della Torre di Terria ” fino al 15/05/2015.

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio”

Beneficiario: Comune di Ferentillo.

OGGETTO: Proroga fine lavori progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori””.

Vistala delibera n. 105/2013 del 23/12/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto il “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori”” a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. “Valorizzazione di itinerari tematici del territorio” del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n.2451 del Comune di Ferentillo del 16/04/2015 (protocollo GAL Ternano n. 468 del 16/04/2015) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la fine dei lavori dal 15/04/2015 fino al 15/05/2015 per motivi tecnici.

PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto “Recupero del sentiero denominato “Strada dei Fiori” “ fino al 15/05/2015.

Di prorogare la data consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 29/05/2015.

TERNI, 17/04/2015

Il coordinatore
F.to Dr. Paolo Pennazzi