

## VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 60/2015 DEL 20/07/2015

<b>PROGETTO:</b> Codice 413.0017.0001.0001. "Un territorio accessibile – IV edizione".
<b>CAPOFILA ATS:</b> Comune di Guardea.
<b>OGGETTO:</b> Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Riqualificazione aree sportive".

**Vista** la delibera n. 55/2014 del 26/05/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Guardea avente per oggetto la "Riqualificazione aree sportive" a valere sul Bando codice 413.0017.0001 "Un territorio accessibile – IV edizione" del PSL del GAL Ternano.

**Viste** la nota del 26/06/2015 n.4007 con la quale il Comune di Guardea chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 05/03/2015 fino al 25/05/2015 per tempistiche necessarie alla quietanza di tutti i pagamenti.

### PROPONE

**Di prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Guardea Capofila ATS del progetto "Riqualificazione aree sportive" fino al 25/05/2015.

---

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio".
Beneficiario: Comune di Alviano.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto "Recupero Centro di Accoglienza".

**Vista** la delibera n. 08/2015 del 08/01/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Alviano avente per oggetto: "Recupero Centro di Accoglienza" a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.3578 del Comune di Alviano del 03/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 808 del 06/07/2015) con la quale il Comune di Alviano chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 fino al 08/07/2015 per motivi tecnici

### Propone

**Di prorogare** la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Alviano beneficiario del progetto "Recupero Centro di Accoglienza" fino al 08/07/2015.

---

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio".
Beneficiario: Comune di Comune di Calvi dell'Umbria.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto "Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso al paese e del percorso di visita del centro storico".

**Vista** la delibera n. 18/2015 del 19/02/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Comune di Calvi avente per oggetto: "Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso al paese e del percorso di visita del centro storico" a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano.

**Vista** la nota n.4557 del Comune di Comune di Calvi dell'Umbria del 10/07/2015 (protocollo GAL Ternano n. 846 del 10/07/2015) con la quale il Comune di Comune di Calvi dell'Umbria chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 fino al 30/06/2015 per motivi tecnici

#### **Propone**

**Di prorogare** la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Comune di Calvi dell'Umbria beneficiario del progetto "Nuova cartellonistica per la valorizzazione dei punti di accesso al paese e del percorso di visita del centro storico" fino al 30/06/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – IV edizione".
CAPOFILIA ATS: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico".

Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – IV edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Terni del 02/07/2015 protocollo n.89478 (protocollo GAL Ternano n. 803 del 03/07/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 29/05/2015 al 12/08/2015 per le tempistiche necessarie alla ricezione delle quietanze bancarie dei pagamenti.

#### **Propone**

Di prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico" fino al 12/08/2015.

---

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – III edizione".
CAPOFILA ATS: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa".

Vista la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Il Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Terni del 02/07/2015 protocollo n.89478 (protocollo GAL Ternano n. 803 del 03/07/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/04/2015 al 12/08/2015 per le tempistiche necessarie alla ricezione delle quietanze bancarie dei pagamenti.

#### **Propone**

Di prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione del Ponte del Toro e dell'Antica strada della Fossa " fino al 12/08/2015.

---

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – III edizione".
CAPOFILA ATS: Comune di Polino.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo".

Vista la delibera n. 57/2013 del 07/08/2013 che approva il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto la "Valorizzazione antico borgo di Polino, recupero Chiesa di San Michele Arcangelo" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – III edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n.1177 del Comune di Polino del 07/07/2015, protocollo n.822 del 07/07/2015) con cui si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/03/2015 fino al 07/07/2015 per motivi tecnici.

#### **PROPONE**

Di prorogare la data la consegna della documentazione finale di spesa ad entro e non oltre il 07/07/2015.

Terni, 20/07/2015

Il coordinatore

F.to Dr. Paolo Pennazzi