

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 69/2015 DEL 10/08/2015

Progetto: codice SIAN 413.0018.0001. "Beni culturali minori – V edizione" del PSL
CAPOFILA ATS: Comune di Ferentillo.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale progetto "Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio".

Vista la delibera n. 19/2015 del 09/02/2015 che approva il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto Il "Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – V edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n. 5458 del 10/08/2015 del Comune di Ferentillo (protocollo GAL Ternano n. 1037 del 10/08/2015) con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale dal 29/05/2015 fino al 31/08/2015 causa problematiche tecniche dovute ad aggiornamenti al progetto a seguito incontri con i funzionari della Soprintendenza.

PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale del Comune di Ferentillo Capofila ATS del progetto "Recupero del Fontanile di Nicciano e riqualificazione del Vicolo "Ugo la Malfa" nel nucleo storico di Gabbio" fino al 31/08/2015.

Terni, 10/08/2015

Il coordinatore

Dr. Paolo Pennazzi