

VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 13/2020 DEL 26/02/2020

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE".

RICHIEDENTE: Comune di Montefranco.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Riqualificazione funzionale del sito archeologico di Monte Moro".

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Montefranco avente per oggetto: "Riqualificazione funzionale del sito archeologico di Monte Moro" del Bando azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 84250235896.

Vista la nota n.455 del 31/01/2020 del Comune di Montefranco (protocollo GAL Ternano n. 156 del 31/01/2020) con la quale richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa fino al 31/03/2020 per motivi di ordine tecnico legati al rilascio delle quietanze degli F24 per l'Iva in split payment.

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montefranco per il progetto "Riqualificazione funzionale del sito archeologico di Monte Moro" fino al 31/03/2020.

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.1.. "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE".

RICHIEDENTE: Comune di Polino.

OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico ne centro storico di Polino".

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato Comune di Polino avente per oggetto: "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico ne centro storico di Polino" del Bando azione 19.2.1.1., domanda di sostegno n. 84250119587.

Vista la nota n.273 del 05/02/2020 del Comune di POLINO (protocollo GAL Ternano n. 172 del 05/02/2020) con la quale richiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa fino al 31/03/2020 per motivi di ordine tecnico legati al rilascio delle quietanze degli F24 per l'Iva in split payment.

Propone

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Polino per il progetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico ne centro storico di Polino" fino al 31/03/2020.

TERNI 26/02/2020

Il Direttore
Dr. Paolo Pennazzi