

DETERMINA DEL DIRETTORE N.52/2021 DEL 29/11/2021

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto il testo del bando predisposto dall'ufficio del GAL ed approvato con delibera del 13 del 16/02/2017 ai fini del nulla osta da parte della Regione Umbria.

Vista la nota n. 00118327 del 29/05/2017 con la quale la Regione Umbria prendeva atto di suddetto bando.

Vista la delibera n. 24 del 20/06/2017 con la quale, veniva approvato il bando "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"

Visto che, a seguito di delibera n. 35 del 21/05/2018, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna della documentazione finale, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Polino	15/12/2021

DETERMINA


Di concedere al beneficiario di cui sopra la proroga indicata in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 29/11/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi



VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 52/2021 DEL 29/11/2021

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione"
Beneficiario: Comune di Polino.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa del progetto: "VALORIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLE MURA CASTELLANE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN ITINERARIO TURISTICO E DIDATTICO NEL CENTRO STORICO DI POLINO"

Vista la delibera n. 35/2018 del 21/05/2018 che approvava il progetto presentato dal Comune di Polino avente per oggetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico nel centro storico di Polino" a valere sul Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".


Vista la nota n. 2641 del 29/11/2021 del Comune di Polino (protocollo GAL Ternano n. 1392 del 29/11/2021) con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/11/2021 al 15/12/2021 a causa di un errore materiale nella compilazione della domanda di pagamento


PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale del Comune di Polino del progetto "Valorizzazione di un tratto delle mura castellane con riqualificazione funzionale di un itinerario turistico e didattico nel centro storico di Polino" fino al 15/12/2021.

Terni, 29/11/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 51/2021 DEL 09/11/2021

OGGETTO: Aggiudicazione servizio: "Manutenzione estintori sede GAL Ternano". Triennio 2022-2024 eventualmente rinnovabile per uguale o inferiore periodo. CIG: Z7D33947C3.CUP: J42I17000070009.

Visto il Regolamento Interno del GAL Ternano approvato dalla Assemblea dei Soci del 12/12/2016.

Vista la determina n. 47/2021 del 22/10/2021 con la quale veniva indetta una manifestazione di interesse pubblica ai sensi dell'art. 36 comma a) del D.lgs. 50/2016 per il servizio di **Manutenzione estintori sede GAL Ternano". Triennio 2022-2024 eventualmente rinnovabile per uguale o inferiore periodo** con un importo a base d'asta di € 170,00 IVA esclusa.

Visto il verbale del 04/11/2021 allegato alla presente che approvava l'offerta pervenuta dalla ditta QF Antincendio di Quondam Francesco Sergio con sede in via XX Settembre, 80 - 05100 Terni - partita IVA 01536650557 C.F. QND SRG61P11L117D per un importo di Euro 76,00 oltre IVA.

Viste le richieste alle competenti autorità che hanno prodotto i seguenti documenti dai quali si accerta la regolarità dei requisiti della ditta:

ENTE	Documento	Protocollo	Esito
CCIAA	Visura Camerale	P V5193721 del 04/11/2021	Regolare
INAIL-INPS	DURC	INAL_28751273 con scadenza 10/12/2021	Regolare
Ministero della Giustizia	Certificato del Casellario Giudiziale	N.6381697/2021/R	Regolare
ANAC	Casellario	Stampa schermo agli atti	Regolare
ANAC	Annotazioni riservate	Stampa schermo agli atti	Regolare


DETERMINA

Di aggiudicare la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Q QF Antincendio di Quondam Francesco Sergio con sede in via XX Settembre, 80 - 05100 Terni - partita IVA 01536650557 C.F. QND SRG61P11L117D per importo di pari ad € 76,00 imponibile oltre IVA 22%.

TERNI, 09/11/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





DETERMINA DEL DIRETTORE N.50/2021 DEL 09/11/2021

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n.53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.2. "Recupero percorsi ed itinerari a fini turistici"

Visto che, a seguito di delibera n. 60 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Amelia	30/11/2021

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile".

Visto che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n. 53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"

Visto che, a seguito di delibera n. 61 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al
Comune di Otricoli	30/12/2021



DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 09/11/2021

Il Direttore
 Dott. Paolo Pennazzi

VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 50/2021 DEL 09/11/2021

Bando azione 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”
Beneficiario: Comune di Amelia
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: “Percorso delle Mura”

Vista la delibera n. 60/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Amelia avente per oggetto “Percorso delle Mura” a valere sul Bando 19.2.1.2. “Riqualificazione percorsi ed itinerari a fini turistici”.

Vista la nota n. 17218 del 29/10/2021 del Comune di Amelia, protocollo GAL Ternano n. 1291 del 02/11/2021 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31 ottobre 2021 fino al 30 novembre 2021 per i tempi necessari al versamento IVA in modalità scissione dei pagamenti.

PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa per lavori del Comune di Amelia per il progetto “Percorso delle Mura” fino al 30 novembre 2021 per i tempi necessari al versamento IVA in modalità scissione dei pagamenti.

Bando azione 19.2.1.3. “SERVIZI INNOVATIVI ALLA POPOLAZIONE LOCALE, SERVIZI TURISTICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Beneficiario: Comune di Otricoli
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa lavori progetto: “Riqualificazione di un’area a margine del centro storico di Otricoli da destinare a orto terapeutico e potenziamento dell’info point”

Vista la delibera n. 61/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Otricoli avente per oggetto “Riqualificazione di un’area a margine del centro storico di Otricoli da destinare a orto terapeutico e potenziamento dell’info point” a valere sul Bando azione 19.2.1.3. “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile”


Vista la nota n. 6994 del 06/11/2021 del Comune di Otricoli, protocollo GAL Ternano n. 1324 del 08/11/2021, con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa lavori dal 30 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 per i tempi necessari al versamento delle ritenute incentivi al personale tramite F24.


PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Otricoli per il progetto “Riqualificazione di un’area a margine del centro storico di Otricoli da destinare a orto terapeutico e potenziamento dell’info point” fino al 30 dicembre 2021 per i tempi necessari al versamento delle ritenute incentivi al personale tramite F24.

Terni, 09/11/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

DETERMINA DEL DIRETTORE N.49/2021 DEL 04/11/2021

PROGETTO: Bando azione 19.2.1.3. “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile”.

RICHIEDENTE: Comune di Alviano.

OGGETTO: Approvazione variante lavori ““Riqualificazione del Bordo orientale per la realizzazione di un parco urbano - Il giardino del Sole””.

Vista la delibera n. 61/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato Comune di Alviano avente per oggetto: “Riqualificazione del Bordo orientale per la realizzazione di un parco urbano - Il giardino del Sole” del Bando azione 19.2.1.3., domanda di sostegno n. 84250227265.

Vista la variante progettuale n. 14280036519 trasmessa in data 04/11/2021.

Visto che dalla documentazione si evince che la variante è finalizzata al riutilizzo del ribasso come da relazione del tecnico incaricato.

Considerato che a seguito di variante la spesa ammessa si riduce da € 173.057,69 ad € 169.497,96

DETERMINA

Di approvare la variante presentata dal Comune di Alviano per il progetto di “Riqualificazione del Bordo orientale per la realizzazione di un parco urbano - Il giardino del Sole”.


Di comunicare che la spesa ammissibile ed il contributo erogabile al Comune di Alviano si riducono da € 173.057,69 ad € 169.497,96.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 04/11/2021

Il Direttore
Dott. Paolo Pennazzi





DETERMINA DEL DIRETTORE N.48/2021 DEL 22/10/2021

**OGGETTO: OPERAZIONE PROGETTO "UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE".
PARTECIPAZIONE "ARTIGIANO IN FIERA 2021": PROROGA MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
SETTORE ARTIGIANATO E SETTORE TURISMO.**

- VISTA la Delibera n. 56/2021 del 20/10/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del RUP Paolo Pennazzi e l'approvazione delle due manifestazioni di interesse per la partecipazione ad "artigiano in Fiera 2021 una per settore artigianato-agroalimentare una per il settore turismo, con scadenza per la presentazione delle domande al 31.10.2021;
- CONSIDERATO che è necessario attivare un'ulteriore fase di animazione tra le imprese del territorio, sia del settore artigianato che del turismo al fine di diffondere le manifestazioni di interesse;
- CONSIDERATO che anche gli altri GAL umbri partecipanti al progetto "Umbria lasciati sorprendere" stanno procedendo a prorogare detta scadenza;
- RITENUTO pertanto di prorogare la scadenza delle due manifestazioni di interesse dal 31/10/2021 ore 23.59. al 06/11/2021 ore 23.59;


DETERMINA


- Di prorogare le manifestazioni di interesse per la partecipazione ad Artigiano in Fiera 2021 al 06.11.2021 ore 23.59.
- Di dare comunicazione della proroga a tutti i soci via PEC e sul sito internet del GAL Ternano

TERNI, 28/10/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi





DETERMINA DEL DIRETTORE N.47/2021 DEL 22/10/2021

OGGETTO: Indizione gara informale per servizio "Manutenzione estintori sede GAL Ternano". Triennio 2022-2024 eventualmente rinnovabile per uguale o inferiore periodo. CIG: Z7D33947C3.

Visto il Regolamento Interno del GAL Ternano che prevede che per importi inferiori a 5.000 euro il Direttore possa provvedere direttamente alla acquisizione di beni/servizi.

Vista la necessità di provvedere all'affidamento del servizio "Manutenzione estintori sede GAL Ternano" n.2 estintori a polvere da 9 Kg massa lorda (6 Kg polvere) del GAL Ternano.

Visto che da un'indagine su internet, al fine di verificare i prezzi di mercato, è stato individuato che la manutenzione ha un costo medio di 10 euro IVA esclusa ad intervento, mentre la ricarica/sostituzione al termine del triennio è pari ad € 35 IVA esclusa è possibile calcolare la base d'asta come segue:

Controllo periodico	Importo IVA esclusa €
Giugno 2022	10
Dicembre 2022	10
Giugno 2023	10
Dicembre 2023	10
Giugno 2024	10
Dicembre 2024 (con ricarica/sostituzione polvere)	35
TOTALE	85

Considerando 2 estintori il costo è pari ad € 85 x 2 = 170 euro. Ipotizzando un eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni si ha un prezzo totale di € 340,00 (€ 170,00 per triennio) per cui si ritiene congruo un costo di € 170,00 da utilizzare come base d'asta.

Verificato che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, art. 3.7., stante che la base d'asta è inferiore ad € 1.000,00, è possibile derogare dal principio di rotazione e verificato che il precedente fornitore aggiudicatario, ditta Tecno Antincendio, ha comunque eseguito il servizio a regola d'arte, con qualità nella prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per cui può essere nuovamente invitato.

Visto che il prezzo è inferiore ad € 5.000,00 per cui non è necessario ricorrere al MEPA.

DETERMINA

Di individuare la base d'asta, ritenendo di adottare un prezzo pari ad € 170,00 per il triennio.

Di richiedere a ditte del territorio le condizioni economiche per la fornitura in oggetto.

Di approvare con successivo atto l'offerta più economica.

TERNI, 22/10/2021

Il Direttore

Dott. Paolo Pennazzi