

# Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

## DETERMINA DEL DIRETTORE N.42/2022 DEL 02/08/2022

**OGGETTO:** Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Viste** le delibere n. 67/2021 del 01/12/2021 e n.25 del 29/04/2021 che concedevano la possibilità di accordare proroghe adeguatamente motivate ai progetti azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. fino al 31/12/2022 con determinazione del direttore.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.47/2021 del 30/07/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montefranco	30/09/2022 (fine lavori)	30/09/2022 (fine lavori)
	30/10/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	30/10/2022 (consegna documentazione finale di spesa)
Comune di Guardea	30/09/2022 (fine lavori)	30/09/2022 (fine lavori)
	30/10/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	30/10/2022 (consegna documentazione finale di spesa)



## DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 02/08/2022

Il Direttore  
 Dott. Paolo Pennazzi



**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 42/2022 DEL 02/08/2022**

---

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Montefranco.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto". Domanda di sostegno SIAN n. 14250089324

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montefranco avente per oggetto "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 4393 del 27/07/2022 del Comune di Montefranco, protocollo GAL Ternano n. 1036 del 27/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 30/09/2022 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 30/10/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la necessità di introdurre varianti, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

**PROPONE**

Di prorogare la fine lavori del Comune di Montefranco per il progetto "Centro documentazione del Parco fluviale del Nera con osservatorio Siti Natura 2000 del Parco sentiero didattico, giardino sensoriale con erbe aromatiche e arbusteto" fino al 30/09/2022 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 30/10/2022.

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Guardea.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Recupero cimitero monumentale comune di Guardea". Domanda di sostegno SIAN n. 04250093830

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Guardea avente per oggetto "Recupero cimitero monumentale comune di Guardea" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 4588 del 28/07/2022 del Comune di Guardea, protocollo GAL Ternano n. 1048 del 28/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 30/09/2022 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 30/10/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel

concludere i lavori, tra cui la necessità di introdurre varianti, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.



### **PROPONE**


Di prorogare la fine lavori del Comune di Guardea per il progetto "Recupero cimitero monumentale comune di Guardea fino al 30/09/2022 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 30/10/2022.

Terni, 02/08/2022

Il Direttore

**PAOLO PENNAZZI**





**DETERMINA DEL DIRETTORE N.41/2022 DEL 27/07/2022**

**OGGETTO:** Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Viste** le delibere n. 67/2021 del 01/12/2021 e n.25 del 29/04/2021 che concedevano la possibilità di accordare proroghe adeguatamente motivate ai progetti azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. fino al 31/12/2022 con determinazione del direttore.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.47/2021 del 30/07/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Otricoli	30/10/2022 (fine lavori) 29/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	30/10/2022 (fine lavori) 29/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)
Comune di Montecastrilli	30/12/2022 (fine lavori) 29/01/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	30/12/2022 (fine lavori) 30/12/2022 (consegna documentazione finale di spesa)

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile".

**Visto** che con delibera n.24/2017 del 20/06/2017 del CdA GAL Ternano e con successive delibere n. 53/2018 del 18/07/2018 e n.55/2018 del 19/09/2018 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"

**Visto** che, a seguito di delibera n. 61 del 15/11/2019, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:



Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montecastrilli	30/09/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	30/09/2022 (consegna documentazione finale di spesa)

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile".

**Visto** che con delibera n.26 del 20/07/2020 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 51/2021 del 15/09/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale



# Associazione G.A.L. Ternano

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Montecastrilli	30/11/2022 (fine lavori) 29/01/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/11/2022 (fine lavori) 31/12/2022 (consegna documentazione finale di spesa)

**Visto** che con delibera n.06/2020 del 28/01/2020 del CdA GAL Ternano veniva approvato il Bando azione 19.2.1.08. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" – annualità 2020.

**Visto** che, causa emergenza Covid 19 nel corso dell'anno 2020, la data di scadenza del bando veniva prorogata diverse volte fino al 08/01/2021.

**Visto** che, a seguito di delibera n. 37/2021 del 26/05/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la consegna della documentazione finale di spesa, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Narni	20/08/2022 (consegna documentazione finale)	20/08/2022 (consegna documentazione finale)
Comune di Amelia	31/08/2022 (documentazione finale)	31/08/2022 (documentazione finale)
Comune di Montecastrilli	07/09/2022 (documentazione finale)	07/09/2022 (documentazione finale)
Comune di Polino	31/08/2022 (documentazione finale)	31/08/2022 (documentazione finale)

## DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 27/07/2022

Il Direttore  
Dott. Raolo Pennazzi



## VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 41/2022 DEL 20/07/2022

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Otricoli.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale". Domanda di sostegno SIAN n. 04250090935

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Otricoli avente per oggetto "Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 5304 del 25/07/2022 del Comune di Otricoli, protocollo GAL Ternano n. 1017 del 25/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 30/10/2022 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 29/11/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la necessità di introdurre varianti, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

### PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Otricoli per il progetto "Progetto di restauro conservativo e recupero funzionale di parti di edifici di proprietà comunale" fino al 30/10/2022 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 29/11/2022.

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Montecastrilli.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Recupero funzionale e impiantistico con annesso incremento dei servizi pubblici resi del Palazzo di Massa - fraz. Casteltodino". Domanda di sostegno SIAN n. 04250095140

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Calvi dell'Umbria avente per oggetto "Recupero funzionale e impiantistico con annesso incremento dei servizi pubblici resi del Palazzo di Massa - fraz. Casteltodino" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 9105 del 26/07/2022 del Comune di Montecastrilli, protocollo GAL Ternano n. 1021 del 26/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 30/12/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui difficoltà reperimento ditte, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di

spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

#### PROPONE

Di prorogare la fine lavori e a consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Comune di Montecastrilli per il progetto "Recupero funzionale e impiantistico con annesso incremento dei servizi pubblici resi del Palazzo di Massa - fraz. Casteltodino" fino al 30/12/2022.

---

<b>Bando azione 19.2.1.3. "SERVIZI INNOVATIVI ALLA POPOLAZIONE LOCALE, SERVIZI TURISTICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE"</b>
<b>Beneficiario: Comune di Montecastrilli</b>
<b>OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto: "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci"</b>

Vista la delibera n. 61/2019 del 15/11/2019 che approvava il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci" a valere sul Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile"

Vista la nota n. 9105 del 26/07/2022 del Comune di Montecastrilli, protocollo GAL Ternano n. 1021 del 26/07/2022, con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 16 giugno 2022 al 30 settembre 2022 a causa problematiche varie dell'ente, dettagliatamente esposte nella nota sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.67/2021 del 01/12/2021 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

#### PROPONE

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montecastrilli per il progetto "Lavori di recupero della struttura ludico-sportiva sita in frazione Quadrelli Via Settevalli e allestimento di arredi ed attrezzature per attività artistiche, educative e sociali della sala polivalente sita in Montecastrilli Via T. Petrucci" fino al 30 settembre 2022.

<b>Bando azione 19.2.1.3. "Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione"</b>
<b>Beneficiario: Comune di Montecastrilli.</b>



**OGGETTO:** Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: “Lavori di adeguamento della zona polifunzionale sita nell'impianto sportivo di Casteltodino e completamento funzionale della struttura polivalente sita nell'abitato di Montecastrilli”. Domanda di sostegno di riferimento n. 14250000651.

Vista la delibera n. 51/2021 del 15/09/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Comune di Montecastrilli avente per oggetto “Lavori di adeguamento della zona polifunzionale sita nell'impianto sportivo di Casteltodino e completamento funzionale della struttura polivalente sita nell'abitato di Montecastrilli” Domanda di sostegno di riferimento n. 14250000651 a valere sul Bando 19.2.1.3. “Servizi innovativi alla popolazione locale, servizi turistici e mobilità sostenibile – II edizione”.

Vista la nota n. 9105 del 26/07/2022 del Comune di Montecastrilli, protocollo GAL Ternano n. 1021 del 26/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori dal 15/06/2022 fino al 30/11/2021 e conseguentemente prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa fino al 29/01/2023 (60 giorni dalla fine lavori come previsto dal bando) a causa di problematiche varie esposte nella sopra citata lettera.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

### **PROPONE**

Di prorogare la fine lavori del Comune di Comune di Montecastrilli per il progetto “Lavori di adeguamento della zona polifunzionale sita nell'impianto sportivo di Casteltodino e completamento funzionale della struttura polivalente sita nell'abitato di Montecastrilli” fino al 30 novembre 2022 e conseguentemente prorogare il termine di consegna della documentazione finale di spesa al 31 dicembre 2022.

**PROGETTO:** Bando azione 19.2.1.8. “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2020”.

**RICHIEDENTE:** Comune di Narni

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto “Narni Taste 2021”

Vista la delibera n. 37/2021 del 26/05/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Narni avente per oggetto: “Narni Taste 2021” del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 04250305986.

Vista la nota n. 24511 del 26/07/2022 del Comune di Narni (protocollo GAL Ternano n. 1019 del 26/07/2022) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 20/08/2022 a causa della persistente situazione di disagio dell'ufficio preposto alla rendicontazione.

**Propone**

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Narni per il progetto "Narni Taste 2021" fino al 20 agosto 2022.

---

**PROGETTO:** Bando azione 19.2.1.8. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2020".

**RICHIEDENTE:** Comune di Amelia

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Ameria: musica, teatro e sapori tra le antiche mura"

Vista la delibera n. 37/2021 del 26/05/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Giove avente per oggetto: "antiche storie tra l'arte del vino" del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 04250294321.

Vista la nota n. 12711 del 26/07/2022 del Comune di Amelia (Prot. Gal Ternano n. 1024 del 26/07/2022) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 31 agosto 2022) a causa delle ripetute e prolungate assenze del personale dovuto alla diffusione della variante Covid-19.

#### **Propone**

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Amelia per il progetto "Ameria: musica, teatro e sapori tra le antiche mura" fino al 31 agosto 2022.

---

**PROGETTO:** Bando azione 19.2.1.8. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2020".

**RICHIEDENTE:** Comune di Montecastrilli

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "A spasso tra saperi e sapori"

Vista la delibera n. 37/2021 del 26/05/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Montecastrilli avente per oggetto: "A spasso tra saperi e sapori" del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 04250292952.

Vista la nota n. 8943 del 21 luglio 2022 del Comune di Montecastrilli - Prot. Gal Ternano n. 996 del 21/07/2022 con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione di 45 giorni e quindi fino al

07/09/2022 a causa della complessità del lavoro afferente agli uffici di segreteria e ragioneria e della carenza di organico.

### **Propone**

Di **prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montecastrilli per il progetto "A spasso tra saperi e sapori" fino al 07 settembre 2022.

---

**PROGETTO:** Bando azione 19.2.1.8. "Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2020".

**RICHIEDENTE:** Comune di Polino

**OGGETTO:** Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "I sapori della Montagna"

**Vista** la delibera n. 37/2021 del 26/05/2021 che approvava il progetto presentato Comune di Polino avente per oggetto: "I sapori della Montagna" del Bando azione 19.2.1.8., domanda di sostegno n. 04250295732.

**Vista** la nota n. 1757 del 22/07/2022 del Comune di Polino (protocollo GAL Ternano n. 1008 del 22/07/2022) con la quale richiedeva una proroga per la presentazione della rendicontazione fino al 31/08/2022 a causa dell'incremento dei contagi da COVID 19.

### **Propone**

Di **prorogare** la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Polino per il progetto "I sapori della Montagna" fino al 31 agosto 2022.

---


Terni, 20/07/2022

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI







## DETERMINA DEL DIRETTORE N.40/2022 DEL 20/07/2022

**OGGETTO:** Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Vista** la delibera n. 67/2021 che concedeva la possibilità di accordare proroghe adeguatamente motivate ai progetti azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. fino al 31/12/2022 con determinazione del direttore.

**Vista** la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

**Visto** che con delibera n.47/2021 del 30/07/2021 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

**Visto** che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

**Considerato** che sono pervenute le seguenti richieste di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Arrone	28/10/2022 (fine lavori)	28/10/2022 (fine lavori)
	27/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	27/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)
Comune di Calvi dell'Umbria	28/10/2022 (fine lavori)	28/10/2022 (fine lavori)
	27/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)	27/11/2022 (consegna documentazione finale di spesa)

## DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 20/07/2022

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi





**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 40/2022 DEL 20/07/2022**

---

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Arrone.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura". Domanda di sostegno SIAN n. 14250084002

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Arrone avente per oggetto "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 6019 del 15/07/2022 del Comune di Arrone, protocollo GAL Ternano n. 958 del 15/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 28/10/2022 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 27/11/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la mancanza di materiali, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

**PROPONE**

Di prorogare la fine lavori del Comune di Arrone per il progetto "Lavori di riqualificazione del centro storico di Casteldilago, pavimentazione e infrastrutture a rete – pavimentazione Via delle Mura" fino al 28/10/2022 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 27/11/2022.

---

Bando azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione"
Beneficiario: Comune di Calvi dell'Umbria.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: "Restauro e risanamento conservativo di due fontanili con lavatoi pubblici in frazione S. Maria della Neve e in via di Mezzo a Calvi dell'Umbria". Domanda di sostegno SIAN n. 14250084002

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Calvi dell'Umbria avente per oggetto "Restauro e risanamento conservativo di due fontanili con lavatoi pubblici in frazione S. Maria della Neve e in via di Mezzo a Calvi dell'Umbria" a valere sul Bando 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Vista la nota n. 5531 del 20/07/2022 del Comune di Calvi dell'Umbria, protocollo GAL Ternano n. 989 del 20/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 28/10/2022 e conseguentemente per la consegna documentazione finale di spesa al 27/11/2022 a causa problematiche varie riscontrate nel concludere i lavori, tra cui la mancanza di materiali, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l'attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.


#### PROPONE

Di prorogare la fine lavori del Comune di Calvi dell'Umbria per il progetto "Restauro e risanamento conservativo di due fontanili con lavatoi pubblici in frazione S. Maria della Neve e in via di Mezzo a Calvi dell'Umbria" fino al 28/10/2022 e la consegna della documentazione finale di spesa fino al 27/11/2022.


Terni, 20/07/2022

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI







## DETERMINA DEL DIRETTORE N.39/2022 DEL 18/07/2022

OGGETTO: "Avviso di indagine di mercato finalizzata alla nomina del "Collegio dei Revisori dei Conti" per gli esercizi 2022-2023-2024." Proposta di aggiudicazione a seguito gara su piattaforma MEPA.

Domanda di sostegno n. 54250336507

CUP J42I17000070009

CIG Z5235C3F9E

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Visto che l'Assemblea dei Soci del 17/06/2021 delegava il Consiglio di Amministrazione di attivare le procedure di evidenza pubblica per individuare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo triennio 2022-2024 con scadenza a giugno 2025.

Visto che con delibera n. 16 del 07/03/2022 veniva approvato l'"Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per espletamento del servizio di revisori del "Collegio dei Revisori dei Conti" del GAL Ternano (n.3 membri) per gli esercizi 2022-2023-2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore esercizio.

Vista la delibera della Assemblea dei soci del 23 giugno 2022 con la quale si approvava la graduatoria dell'avviso in oggetto.

Visto che nella medesima delibera si provvedeva a dare mandato al Direttore di provvedere ad affidare l'incarico dei revisori del GAL Ternano per il triennio 2022-2024, nelle modalità previste dall'Avviso, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2024 - indicativamente a giugno 2025 - previa verifica dei necessari requisiti di legge, ai tre professionisti che hanno totalizzato il punteggio maggiore:

N.	Cognome	Nome	N. iscrizione Albo Revisori Legali	Data iscrizione Albo Revisori Legali	Codice fiscale	Punteggio
1	Rossi	Carlo Ulisse	50802	21/04/1995	RSSCLL55T11A262A	97,5
2	Ribichini	Valerio	68681	05/04/1996	RBCVLR62A29L117W	90,5
3	Bicchieri	Arcangelo	87951	02/11/1999	BCCRNG74C19L049F	55

Vista la determina n.38 del 07/07/2022 con la quale veniva attivata la procedura di gara tramite la piattaforma MEPA.

Visto che in data 07/07/2022 veniva inserita la richiesta di offerta su MEPA.

Visto che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 12 giugno 2022 ore 23,59 sono pervenute le tre offerte dei professionisti che risultano essere congrue e corrette nella documentazione economica ed amministrativa

### DETERMINA



Di comunicare ai tre professionisti la proposta di aggiudicazione dell'incarico de quo in quanto le offerte risultano essere congrue e corrette nella documentazione economica ed amministrativa.


Di richiedere i necessari requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs 50/2016, come previsto dagli art. 32 e 33 del medesimo, ai fini della aggiudicazione definitiva.



Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 18/07/2022

Il RUP  
Dott. Paolo Pennazzi





## DETERMINA DEL DIRETTORE N.38/2022 DEL 07/07/2022

**OGGETTO:** “Avviso di indagine di mercato finalizzata alla nomina del “Collegio dei Revisori dei Conti” per gli esercizi 2022-2023-2024.” Attivazione procedura di aggiudicazione tramite piattaforma MEPA.

Domanda di sostegno n. 54250336507

CUP J42I17000070009

CIG Z5235C3F9E

**Visto** il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l’attuazione della Misura 19 del PSR per l’Umbria 2014-2020 nell’area di intervento “Ternano Narnese Amerino” ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

**Visto** che l’Assemblea dei Soci del 17/06/2021 delegava il Consiglio di Amministrazione di attivare le procedure di evidenza pubblica per individuare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo triennio 2022-2024 con scadenza a giugno 2025.

**Visto** che con delibera n. 16 del 07/03/2022 veniva approvato l’“Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 per espletamento del servizio di revisori del “Collegio dei Revisori dei Conti” del GAL Ternano (n.3 membri) per gli esercizi 2022-2023-2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore esercizio.

**Vista** la delibera della Assemblea dei soci del 23 giugno 2022 con la quale si approvava la graduatoria dell’avviso in oggetto.

**Visto** che nella medesima delibera si provvedeva a dare mandato al Direttore di provvedere ad affidare l’incarico di revisori del GAL Ternano per il triennio 2022-2024, nelle modalità previste dall’Avviso, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 2024 - indicativamente a giugno 2025 - previa verifica dei necessari requisiti di legge, ai tre professionisti che hanno totalizzato il punteggio maggiore:

N.	Cognome	Nome	N. iscrizione Albo Revisori Legali	Data iscrizione Albo Revisori Legali	Codice fiscale	Punteggio
1	Rossi	Carlo Ulisse	50802	21/04/1995	RSSCLL55T11A262A	97,5
2	Ribichini	Valerio	68681	05/04/1996	RBCVLR62A29L117W	90,5
3	Bicchieri	Arcangelo	87951	02/11/1999	BCCRNG74C19L049F	55

## DETERMINA

**Di attivare** la procedura su MEPA – così come previsto dall’Avviso Pubblico - per la richiesta delle offerte ai sopra elencati soggetti vincitori della graduatoria

**Di richiedere** i necessari requisiti ai sensi art. 80 D.Lgs 50/2016.



**Di trasmettere** la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 07/07/2022

Il Direttore  
 Dott. Paolo Pennazzi





## DETERMINA DEL DIRETTORE N.37/2022 DEL 07/07/2022

OGGETTO: Proroghe progetti vari bandi GAL Ternano misura 19.2. del PAL GAL TERNANO.

Visto il bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con determinazione dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.10487 del 27/10/2016 con la quale si provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione e del relativo Piano Finanziario sotto condizione.

Vista la delibera n. 67/2021 che concedeva la possibilità di accordare proroghe adeguatamente motivate ai progetti azione 19.2.1.1., 19.2.1.2. e 19.2.1.3. fino al 31/12/2022 con determinazione del direttore.

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.1. "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione".

Visto che con delibera n.63 del 15/11/2019 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.1 "Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione".

Visto che, a seguito della delibera n. 47/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per la fine lavori, come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Comune di Alviano	30/01/2023 (fine lavori)	31/12/2022 (fine lavori)
	01/03/2023 (consegna documentazione finale di spesa)	31/12/2022 (consegna documentazione finale di spesa)

Vista la sottomisura 19.2.del PAL che prevede l'azione 19.2.1.4. "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica".

Visto che con delibera n.27/2020 del 20/07/2020 veniva approvato il Bando azione 19.2.1.4. "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica, con speciale riguardo ai borghi storici. – II EDIZIONE".

Visto che, a seguito della delibera n. 46/2021 del 30/07/2021, veniva approvata l'ammissione definitiva a finanziamento delle domande presentate.

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di proroga come riportato nell'allegato verbale istruttorio:

Richiedente	Proroga richiesta al	Proroga concedibile al
Let's Travel srl	30/09/2022 (fine lavori)	30/09/2022 (fine lavori)

### DETERMINA

Di concedere ai beneficiari sopra elencati le proroghe indicate in esordio.

Di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

TERNI, 07/07/2022

Il Direttore  
Dott. Paolo Pennazzi






**VERBALE ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 37/2022 DEL 07/07/2022**

Bando azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione”
Beneficiario: Comune di Alviano.
OGGETTO: Proroga fine lavori e consegna documentazione finale di spesa progetto: “REALIZZAZIONE DI UN UNA COPERTURA DEL CHIOSTRO INTERNO AL CASTELLO DI ALVIANO”.

Vista la delibera n. 47/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dal Comune di Alviano avente per oggetto “REALIZZAZIONE DI UN UNA COPERTURA DEL CHIOSTRO INTERNO AL CASTELLO DI ALVIANO” a valere sul Bando 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione – II edizione”.

Vista la nota n. 3591 del 28/06/2022 del Comune di Alviano, protocollo GAL Ternano n. 860 del 29/06/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la fine lavori al 31/01/2023 e per la consegna documentazione finale di spesa al 02/03/2023 a causa problematiche varie riscontrate nell’affidamento dei lavori, dettagliatamente esposte nella lettera sopraindicata.

Vista la delibera del CdA del GAL Ternano n.25 del 29/04/2022 con la quale, relativamente al bando in oggetto, si dava facoltà al Direttore di concedere proroghe per la consegna della documentazione finale di spesa da parte dei beneficiari fino ad entro e non oltre il 31/12/2022 per evitare l’attivazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate da parte della Regione Umbria.

**PROPONE**

**Di prorogare** la fine lavori e la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Alviano per il progetto “REALIZZAZIONE DI UN UNA COPERTURA DEL CHIOSTRO INTERNO AL CASTELLO DI ALVIANO” fino al 31/12/2022.

Bando azione 19.2.1.4. "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica" Riserva risorse SNAI Valnerina.

Beneficiario: Let's Travel SRL

OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa

Vista la delibera n. 46/2021 del 30/07/2021 che approvava il progetto presentato dalla ditta Let's Travel SRL a valere sul Bando 19.2.1.4. "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica – risorse ordinarie - II edizione "

Vista la nota del 06/07/2022 della ditta Let's Travel SRL, protocollo GAL Ternano n. 975 del 07/07/2022 con la quale si chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30 luglio 2022 fino al 30 settembre 2022 per ritardi causati dai fornitori non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

### **PROPONE**

Di prorogare la consegna della documentazione finale di spesa per lavori ditta Let's Travel SRL fino al 30 settembre 2022.

Terni, 07/07/2022

Il Direttore

PAOLO PENNAZZI

