VERBALE ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 71/2015 DEL 07/09/2015

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio".
Beneficiario: Comune di Ferentillo.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori"".

Vista la delibera n. 39/2014 del 28/04/2015 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Ferentillo avente per oggetto: "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori" a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n.6159 del Comune di Ferentillo del 03/09/2015 (protocollo GAL Ternano n. 1149 del 03/09/2015) con la quale il Comune di Ferentillo chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 26/08/2015 fino al 03/09/2015 per motivi tecnici non dipendenti dall'operato del Comune.

Propone

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Ferentillo beneficiario del progetto "Recupero del sentiero denominato "Strada dei Fiori" fino al 03/09/2015.

Progetto: Codice SIAN 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio".
Beneficiario: Comune di Montecastrilli.
OGGETTO: Proroga consegna documentazione finale di spesa progetto "Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell'Aquila".

Vista la delibera n. 94/2014 del 17/11/2014 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Montecastrilli avente per oggetto: "Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell'Aquila" a valere sul Bando codice 413.0016.0001.0002. "Valorizzazione di itinerari tematici del territorio" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota n.8539 del Comune di Montecastrilli del 19/08/2015 (protocollo GAL Ternano n. 1085 del 21/08/2015) con la quale il Comune di Montecastrilli chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 30/06/2015 fino al 31/08/2015 per motivi tecnici dovuti alle tempistiche necessarie al ricevimento delle domanda di pagamento.

Propone

Di prorogare la data di consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Montecastrilli beneficiario del progetto "Allestimento presso il Museo della Civiltà Contadina di Castel dell'Aquila" fino al 31/08/2015.

PROGETTO: Codice 413.0018.0001 "Beni culturali minori – IV edizione".
CAPOFILA ATS: Comune di Terni.
OGGETTO: Proroga consegna della documentazione finale di spesa progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico".

Vista la delibera n. 84/2013 del 30/10/2013 che approva definitivamente il progetto presentato dal Comune di Terni avente per oggetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico" a valere sul Bando codice 413.0018.0001. "Beni culturali minori – IV edizione" del PSL del GAL Ternano.

Vista la nota del Comune di Terni del 01/09/2015 protocollo n.104404 (protocollo GAL Ternano n. 1142 del 01/09/2015), con la quale il Comune di Terni chiedeva una proroga per la consegna della documentazione finale di spesa dal 31/08/2015/2015 al 01/09/2015 per le tempistiche necessarie alla ricezione delle quietanze bancarie dei pagamenti.

Propone

Di prorogare il termine per la consegna della documentazione finale di spesa del Comune di Terni Capofila ATS del progetto "Restauro, riqualificazione e valorizzazione della Rocca di Miranda ad uso centro civico" fino al 01/09/2015.

Terni, 07/09/2015

Il coordinatore
F.to Dr. Paolo Pennazzi